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Die weiteren Untersuchungen sollten auf Basis einer Nutzerbedarfsanalyse gemacht 
werden. 

6.2 Raumprogramm

Für die Nutzerbedarfsanalyse beauftragte das Hochbauamt der Stadt Frankfurt (im 
Folgenden:	HBA)	das	Büro	M.O.O.CON,	das	in	Abstimmung	mit	den	Städtischen	Bühnen	
Frankfurt (im Folgenden: SBF) ein Raumprogramm als Grundlage der Machbarkeitsstudie 
der Sanierung erarbeitete. Basis für die Entwicklung des Raumprogramms war das 
Raumbuch aus den Bearbeitungsstufen 1 und 2 des VOF Verfahrens.

Die Auswertung der Nutzerbefragung im Rahmen der Nutzerbedarfsanalyse ergab 
unter	Berücksichtigung	aktueller	Arbeitsstättenrichtlinien,	Sicherheitsbestimmungen	
und	Verordnungen	(Brandschutz,	Technische	Regeln,	Energieeffizienzrichtlinien	
etc.)	einen	zusätzlichen	Flächenbedarf	in	der	Größenordnung	von	9.376	m²,	so	dass	
korrespondierend	zu	den	oben	erwähnten	Kenntnissen	über	den	zwingend	erforderlichen		
Ersatz	der	technischen	Anlagen	in	Ergänzung	der	Sanierung	der	Bestandsgebäude	eine	
Neuplanung erforderlich wurde. 

Außerdem wurde, ebenfalls von der SBF und dem HBA abgestimmt, ein Ablaufszenario 
vorgeschlagen,	in	dem	der	Standort	der	Bühnen	während	der	Umstrukturierung	
beibehalten	und	die	Nutzung	von	Ausweichspielstätten	nach	Möglichkeit	vermieden	
werden sollte.

Die	für	die	Weiterführung	des	Spielbetriebs	während	der	Sanierungsphase	nötigen	
Maßnahmen sollten bestmöglich dem Endstand der gesamten Sanierung entsprechen.

PFP erarbeitete daraufhin verschiedene Volumenstudien zur Anordnung der 
Erweiterungsflächen,	die	dem	Hochbauamt	und	den	Bühnen	vorgestellt	wurden.

Aufgrund der Erweiterung des Umfangs der Machbarkeitsstudie beschloss das HBA, nur 
eine	dieser	Varianten	untersuchen	zu	lassen.	Die	Wahl	fiel	nach	Beurteilung	durch	den	
Nutzer auf die Anordnung eines Turmes im Bereich des bisherigen Kulissenmagazins der 
Oper.	Nur	so	erschien	es	durch	die	Einrichtung	einer	Interimsspielstätte	im	Turmsockel	
(dem	jetzigen	und	geplanten	späteren	Kulissenlager	der	Oper)	möglich,	Oper	und	
Schauspiel über weite Strecken der Bauzeit am Standort zu halten (siehe hierzu auch 
Ablaufplanung unter 6.8 und 6.9).

Das	differenzierte	Raumprogramm	des	Büro	M.O.O.CON,	das	auf	Interviews	mit	den	
einzelnen Fachabteilungen des Theaterbetriebes beruht, wurde von PFP in mehreren 
Arbeitsschritten auf der Grundlage der Bestandsaufnahme - Grundrisse verortet. Hierbei 

6. Aufgabenstellung Machbarkeitsstudie (Stufe 3)

6.1 Leistungsbild

Die im Planerauftrag formulierte Aufgabenstellung sah im Rahmen der Stufe 3 die 
Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Sanierung der in den Stufen 1 und 2 
dargestellten	Mängel	in	drei	unterschiedlichen	Varianten	vor.

Die	Varianten	sollten	unterschiedliche	Ablaufszenarien	der	Sanierung	der	Städtischen	
Bühnen	beinhalten,	wobei	auch	Aussagen	über	die	zu	erwartenden	Kosten	getroffen	
werden sollten.

Im	Anschluss	an	die	im	März	2016	abgegebenen	Stufen	1	(Bestandsaufnahme)	und	2	
(Bestandsbewertung)	der	Aufgabenstellung	führte	eine	grundsätzliche	Diskussion	aller	
Beteiligten	(Projektsteuerung,	Fachplaner,	Architekturbüro,	Städtische	Bühnen	Frankfurt	
und Hochbauamt) über den weiteren Verlauf der Machbarkeitsstudie zu folgenden 
Änderungen der Voraussetzungen:

Zum einen wurde festgestellt, dass der erforderliche Ersatz der Anlagen der technischen 
Gebäudeausrüstung	unweigerlich	zu	wesentlichen	Änderungen	des	Gebäudes	führen	
würde,	da	diese	Anlagen	in	den	jetzigen	Räumlichkeiten	auf	keinen	Fall	Platz	finden	
würden	und	für	Erweiterungen	der	Technikräume	wesentliche	statische	Ertüchtigungen	
vorgenommen werden müssten. Wie bereits in den Ergebnissen von Stufe 1und 
2	erwähnt,	führt	die	veränderte	Vorschriftenlage	insbesondere	im	Bereich	der	
Lüftungsanlagen	(Energieeffizienzrichtlinien,	geringere	Luftgeschwindigkeiten)	dazu,	dass	
neue	Geräte	und	Kanalführungen	zwingend	mit	erheblichem	zusätzlichem	Raumbedarf	
verbunden sind. 

Die	Investitionskostenschätzung	der	Stufe	2	für	den	Ersatz	von	baulichen	und	
technischen	Anlagen	im	Bestandsgebäude	kann	insofern	nur	als	Grundlage	der	
realen Sanierungskosten betrachtet werden, da es zum Zeitpunkt der Ermittlung noch 
keinerlei Vorstellungen gab, mit welchem Aufwand die Integration der neuen Technik 
vorgenommen werden könnte.

Zum	anderen	wurde	als	Folge	der	unumgänglich	nötigen	Eingriffe	die	Möglichkeiten	
einer	phasenweise	Sanierung	in	den	Sommermonaten	während	der	Schließzeiten	des	
Theaters verworfen.

Schon zu diesem Zeitpunkt wurde die mögliche Wirtschaftlichkeit eines Komplettabrisses 
und	–neubaus	stärker	in	Erwägung	gezogen.	Den	für	die	Städtischen	Bühnen	dann	
drohenden	Szenarios	eines	Komplettauszuges	während	einer	vermutlich	sechsjährigen	
Bauzeit sollten in den anderen Betrachtungen Szenarios entgegengesetzt werden, 
die	einen	teilweisen	oder	sogar	kompletten	Verbleib	des	Spielbetriebs	während	der	
Sanierung ermöglichen. 
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wurde	eine	sehr	enge	Abstimmung	mit	der	Technischen	Direktion	der	Städtischen	
Bühnen geführt.

Da	eine	Sanierung	ohne	Erweiterung	definitiv	unmöglich	ist,	wurde,	wiederum	zwischen	
SBF	und	HBA	abgestimmt,	die	ursprüngliche	Prämisse,	ein	Probebühnen-	und	
Logistikzentrum an einem externen Ort zu errichten, aufgegeben. 

Stattdessen sollten die jetzigen externen Probebühnen ebenfalls am Standort Willy-
Brandt-Platz integriert werden.

Im folgenden Prozess wurden gleichzeitig die Ergebnisse der Nutzerbedarfsanalyse 
ganzheitlich betrachtet, um durch Zusammenfassungen, Betrachtung von örtlichen, 
unabänderlichen	Begebenheiten,	Exklusion	von	Doppelnennungen,	etc.	zu	
Rationalisierungen zu kommen, und die Anforderung für die Integration der externen 
Probebühnen konkretisiert.

Das	ursprüngliche	Raumprogramm	konnte	in	der	Summe	der	Fläche	um	ca.	2.500	
qm	reduziert	werden,	da	sich	einige	der	Flächen	durch	vorhandene	Bausubstanz	
auch nach einer Sanierung nicht sinnvoll integrieren ließen. Ebenso wurden durch 
Zusammenfassung	von	Funktionen	(Beispiel:	Ersatzwerkstätten)	Kürzungen	am	
Raumprogramm vorgenommen. 

Im	Gegenzug	führte	der	Wunsch	der	SBF,	die	großen	Flächen	der	jetzigen	extern	
betriebenen Probebühnen einschließlich ihrer nötigen Logistik (vorbehaltlich einer 
Überprüfung auf Wirtschaftlichkeit) in das Raumprogramm zu integrieren (ca. 1.700 qm 
Nutzfläche),	wieder	zu	einer	Vergrößerung	des	Flächenbedarfs.

Insgesamt	konnte	die	ursprüngliche	durch	die	Nutzerbedarfsanalyse	ermittelte	Fläche	um	
ca. 800 qm reduziert werden. 

Die so nach Vorgabe der SBF korrigierte Form des Raumprogramms sowie weitere 
Ausführungen zur Nutzerbedarfsanalyse sind unter 6.6 dem erreichten Stand des 
Sanierungskonzeptes	gemäß	der	anliegenden	Grundrisse	gegenübergestellt.

6.3 Variantenuntersuchung

Die Erkenntnis aus der Bestandsbewertung der Technik, dass aufgrund der zwingend 
erforderlichen Erweiterungen das ursprünglich beabsichtigte Konzept einer phasenweisen 
Sanierung in den Sommermonaten über einen langen Zeitraum nicht umsetzbar ist, 
wurde	durch	den	neuen	Umfang	des	Raumprogramms	bestätigt.	

Bisher	wurden	in	den	spielfreien	Zeiträumen	von	max.	8	Wochen	nur	punktuelle	

Erneuerungen	durchgeführt	wie	z.B.	Austausch	von	einzelnen	Leitungssträngen	im	Zuge	
der Trinkwassersanierung oder Herstellung von regelgerechten Brandanschlüssen.

Die Umsetzung des Raumprogramms sowie zwingender aktueller Brandschutz-
bestimmungen und Richtlinien zur Energieeinsparung mit erweiterter technischer 
Versorgung erfordert jedoch den Abbruch und Ersatzneubau kompletter 
Gebäudebereiche:

Dies	betrifft	das	Magazingebäude	Oper	mit	Aufstockung	sowie	den	West-	und	den	
Osttrakt	des	Gebäudes	inkl.	des	Kammerspiels	und	der	Seitenbühne	Schauspiel	(siehe	
hierzu	auch	Pläne	Abbruch	/	Neubau	und	6.5	Änderung	Geschosshöhen).

Außerdem	müssen	Ergänzungen	der	Kubatur	vorgenommen	werden:	Hier	sind	in	erster	
Linie Turmneubau, 2 UG Osttrakt, Südende Osttrakt, 1 UG Nordhof und umfangreiche 
Dachaufstockungen zu nennen

Angrenzende	Altbaubereiche	müssen	aufwändig	unterfangen	werden.

In den verbleibenden Altbaubereichen wird praktisch der gesamte Ausbau ausgetauscht 
und umfangreiche Umstrukturierungen durchgeführt:

Hier geht es um Verlegung von Technikzentralen und Trassenführungen sowie um die 
Brandschutzsanierung	des	Schauspiels	mit	Neuaufbau	der	Saalwände	und	anliegender	
Bereiche.

Die	konkreten	Maßnahmen	sind	im	interdisziplinären	Bericht	unter	6.8	bzw.	6.9	sowie	in	
den Kosten unter 6.7 aufgeführt.

Für	die	Umsetzung	des	Sanierungskonzeptes	müssen	längere	zusammenhängende	
Arbeitszeiträume	zur	Verfügung	stehen,	was	nur	bei	einer	Verlagerung	mindestens	von	
Teilen des Spielbetriebs möglich ist 

Aus	Sicht	der	TGA-Planung	stellt	sich	das	Thema	einer	Sanierung	während	der	
Sommerpausen des Theaterbetriebs wie folgt dar:

Die Arbeiten würden sich so über einen Zeitraum von mehr als 35 Jahren erstrecken.

Dieses Szenario ist in der Bestandsaufnahme und in der Bestandsbewertung eingehend 
untersucht worden. Die Untersuchungen zeigten, dass dieser Sanierungsablauf nicht 
umsetzbar ist. 

Die notwendigen Umbauten und Erneuerungen der technischen Anlagen sind 
in dem Zeitraum einer Sommerpause nicht realisierbar. Es müssen nicht nur die 
technischen Gewerke, sondern auch bautechnische Umbauten vorgenommen werden. 
Hierdurch entstehen erhebliche Einschnitte in den Spielbetrieb des Schauspiel- und 
Opernbereiches. 

Beispielsweise bedarf es bei der Sanierung der Regenwassertechnik der Erneuerung 
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NEUBAU

• Variante 1   Sanierung und Erweiterung
Verbleib Schauspiel und Oper am Standort

Diese Variante beschreibt die Möglichkeit einer Sanierung unter laufendem 
Spielbetrieb von Oper und Schauspiel. Der Aufwand für externe Interimslösungen ist 
minimiert. Die Bauzeit wird mit 11 Jahren vergleichsweise lang.

Im Turm-Neubau, der in den ersten Schritten anstelle des Opernmagazins entsteht, 
wird	für	das	Schauspiel	eine	Ersatzspielstätte	(späteres	Kulissenlager	der	Oper	
wie vorher im Altbau) eingerichtet. Das vakante Schauspielhaus steht damit für die 
Zwischennutzung durch den Opernbetrieb zur Verfügung und das Opernhaus kann 
komplett saniert werden. 

Nach Abschluss dieser Sanierung, kann der Spielbetrieb der Oper in den 
angestammten	Räumlichkeiten	wieder	aufgenommen	werden	und	das	
Schauspielhaus	vollständig	saniert	werden.	Dazu	gehört	auch	der	Bau	der	
Werkraumbühne als Erweiterung der bisherigen Kammerspiele.

Zuletzt	zieht	das	Schauspiel	aus	der	Turm	-	Interimsspielstätte	wieder	zurück.

• Variante 2   Sanierung und Erweiterung
Auslagerung Schauspiel an externen Standort

In Variante 2 wird im ersten Schritt der Schauspielbetrieb an einen externen Standort 
verlegt, und die Oper zieht in den Schauspielbereich. Im Unterschied zur Variante 1 
kann nunmehr der Opernbereich komplett saniert und gleichzeitig der Turm anstelle 
des Opernmagazins gebaut werden, wodurch die Bauzeit auf 8 Jahre verkürzt 
werden kann. 

Nach dem Wiedereinzug der Oper wird das Schauspiel komplett saniert und die 
Werkraumbühne als Erweiterung der jetzigen Kammerspiele gebaut.

Danach kehrt das Schauspiel wieder an seinen ursprünglichen Ort zurück.

• Variante 3   Komplettabriss und Neubau
Auslagerung Schauspiel und Oper an externen Standort

Diese Variante beschreibt Komplettabriss des Bestands mit anschließendem Neubau. 
Für beide Sparten müssen externe Interimslösungen gefunden werden. Die Bauzeit 
wird auf 6 Jahre veranschlagt.

Ausgehend	von	den	ermittelten	Gebäudedaten	(NF	und	BGF)	der	Varianten	1	
und 2, wird eine Kubatur im Rahmen des Grundstückzuschnitts gebildet, wobei 
auch	Innenhöfe	zur	Belichtung	der	Nutzflächen	berücksichtigt	werden.	Aus	dieser	
Grundlage lassen sich über Kennwerte Vergleichskosten ableiten. Eine tiefere 
Planung und Detaillierung ist nicht vorgenommen worden. 
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6.4 Pläne exemplarisch
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Duschen Orch.
42 m²

RLT

A30

2*9 Stg bis 00

21 Stg bis UG

2*9 Stg bis UG

T18

WC 
16 m²

WC 
12 m²

I 22.3.2
Lager
34 m²

II 22.2.3
Lager
5.5 m²

II 9.6.2
Ton Schauspiel

77 m²

II 25.1.5
Bel. Magaz.

19 m²

II 25.1.11
Lager Hochspannung

28 m²

II 25.1.5
Bel. Magaz.

17 m²

II 1.4.1
Unterbühne-Oper-Bo

6 m²

II 1.4.1
Unterbühne-Oper-Bo

6 m²

II 8.1.1
Lager Bühnentechnik Oper

340 m²
nicht brennbares Lagergut

II 25.1.5
Bel. Magaz.

100 m²

II 8.1.4 Pyrolager
7 m²

II 1.4.3
Orch. Lager

26.5 m²

II 8.1.1
Techn. Op. Mag.

6.5 m²

II 8.4.3
Instr. Lager

15 m²

II 8.1.1
Nebelraum

6 m²

II 8.1.1
Rollenlager Techn.

53 m²

II 8.1.2
Archiv Bel.

18 m²

II 8.1.2
Lager Bel.

6 m² II 8.1.2
Flur Tonregie

5.5 m²

II 8.1.2
Tonregie

8 m²
II 25.1.11

Kabellager Nebenr.
6.5 m²

II 25.1.11
Lamp. / Kabellager

12 m²

II 8.1.2
Lager Bel.

11

II 6.7.1
Kundenservice Büros 

90 m²

II 6.7.1
Kundenservice Büros

58 m²

II 23.6 
Ver-/Entsorg

41 m²

II 23.6 
Ver-/Entsorg

52 m²

II 14.1
Schlag. Pauke

21 m²

II 8.1.2
Lager Bel.

46 m²

II 1.4.2
Beleuchtung

80 m²

II 1.4.2
Beleuchtung

71 m²  

II 8.1.2
Bel. Magaz.

21.5 m²

II 25.1.2
Lager Requisite

39 m²

II 25.1.2
Lager Req.

 12 m²

II 25.1.5 Bel. Magaz.
8.5 m²

II 23.5
Anlieferung All.

80 m²

II 25.1.3
Requisiten-Lager SSP

72 m²

-4,50
Ist-Sohle wird
aufgedoppelt
auf -3.50
Flur=180m²

-4,50
Ist-Sohle wird
aufgedoppelt
auf -3.50
Flur=180m²

Flur
40 m²

Flure, Vorr.
216 m²

II 9.1.3
Lager Ton

26 m²

RLT
29 m²

RLT 13
22 m²

FLö 18
Anl. N117
Sprinkler

23 m² SOLL RH=2,5m
IST 2,35m

Büt 24

II 1.4.3
Instrumentenlager

49.5 m²

II 8.1.1
Geliermittellag.

5.5 m²

RLT
N43

RLT
N60

RLT

FIT 03

FIT 08

RLT

S DL A

TGA
6m²

S DL T2

S DL T2 Ansaug

S DL AS DL
Ausgl.

S DL T3

S

S

S

S

TGA
21 m²

TGA
13 m²

DD
 E

LT

S

Hz / K RLT

RLT

RLT

RL
T

RL
T

TGA

Hz / K

RLT

ELT
ELT01 FIT 02

RL
T 

05EL
T 

04

EL
T 

04

III
BMZ III
5,5 m²

ELT 06

FI
T 

07

RL
T 

09

III
BMZ II
16 m²

EL
T

FI
T 

11
EL

T 
10

Büt 29 

SFIT 15 Büt 19

FIT 16

Büt 17

Büt 22 Büt 23

EL
T 

20
FI

T 
21

ELT 25

FIT 26

ELT 27 EL
T 

28

ELT 14

S / Hz INDEX BEARBEITER INHALT DER ÄNDERUNG
--.--.---- a --
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Komplettabriss
Magazin

Komplettabriss
Westtrakt

Komplettabriss
Osttrakt

Abfangung 
Werkstattüberbauung

Abriss Decke UG

Auskofferung 
Nordhof 
für UG

Absenkung UG Decke
zum Anschluss 
Niveau Nord+Osthof

Im Werkstattbereich
Abriss aller Innenwände 
außer tragende Bauteile

T19

T18

Absenkung Bodenplatte um 150cm
Neubau

Abriss

T9

T4A4

T5aA16

A3

T3

A6

A9

T2

T1

A1 A2

T13

A12

T15

T14

A13

T8 T8 

T6

A15 

A6

A0

T17

EG
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Absenkung Bodenplatte um 200cm

Komplettneubau
Osttrakt

Komplettneubau
Westtrakt

Werkstattbereich
Neubau Hohlraum 
+ STB-Boden
= Anhebung um 100cm

neue UG Decken
Absenkung 
um 30cm

Rampe

T19

Zentrale

WC

Sprinkler
siehe UG

Nordhof

Komplettneubau
Turm

Anlieferbereich
Neubau Hohlraum 
+ STB-Boden
= Anhebung um 200cm

T18

Absenkung UG Decke
zum Anschluss 
Niveau Nord+Osthof

Stützen Aufstockung

Stützen Aufstockung

Stützen Aufstockung

Stützen Aufstockung

UG Decke

Osthof

Neubau

Abriss

T9

T4A4

T5aA16

A3

T3

A6

A9

T2

T1

A1 A2

T13

A12

T15

T14

A13

T8 T8 

T6

A15 

A6

A0

T17

EG
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Öff. Bereiche

16

19

18

17

15

14

12

 13

11

10

8

7

6

5

4

2

1

0

24

23

22

21

 20

9

Flur

Flur

Flur

Flur

Flur Magazin

TGA

TGA

TGA

TGA

TGA

TGA

FlurLager Ausgabe Geschirr Kasse

TGAKüche

Büro

Büro

Büro

Büro

Wohnung

Flur

Flur

Technik / Lasttransfer  

Technik / Lasttransfer  

Flur PB

Flur PB

Restaurant Caffeefoyer

Wohn.

Technik

Flur
F02

230 m²

W02
570 m²

W02
510 m²

Öff. Bereiche Vorverkauf Abendkasse Caffee Bar Büro Öff. Bereiche

F 10
100 m²

F 20
1066 m²

F 05 F 05

F 07
25 m²

F01
1460 m²

F 04
347  m²

F 05 W01

F03
1498 m²

F04

W 02
260 m²

W 02
100 m²

W01
175

W 03
205 m²

F 05
346   m²

W01
205 m²

F 05
190 m²

Zugang Nordhof A12 /TRH 13
Tor 30 m² 

T1

T2

EG

±0.00
+1.97

+6.21

+10.40

+13.60

+17.68

+21.45

+25.70+25.70 +25.70

+28.95

+32.70

+36.45+37.00

+40.20

+43.95

+47.40

+51.45

+56.45

+61.45

+65.20

+68.95

+72.45

+75.95

+79.45

+82.95

+86.45

+92.45

 

F 10  Glastüren  

F 07  Lochfenser / Bandfenster mit Brüstung

 70 %  U=0,22 W / m²K
 30 %  U=0,90 W / m²K

F02   Elementfassade tw. geschlossen

F 06  Pfosten-Riegel tw. geschlossen
70 %  U=0,22 W / m²K
30 %  U=0,90 W / m²K

W 03  geschlossene Fassade Verkleidung Typ 3    U = 0,22 W / m²K

F 04  Elementfassade geschlossen 
         mit Lamellenfeldern                 U = 0,22 W / m²K

F01 3-Fach Verglasung U = 0,90 W / M²K

F 20  Foyer U = 0,90 W / m²K

F 05  Pfosten-Riegel fassade           U= 0,22  W / m²K

F 03  Elementfassade geschlossen U = 0,90 W / M²K

W 02   Bühnenturm Fassade Typ 2 U=0,22 W / m²K

W 01  geschlossene Fassade Typ 1 U=0,90 W / m²K

W 04   Putz ungedämmt vor MW U = 2,0 W /m²K

W 05 Turm SSP U = 0,22 W / m²K

W 06 Turm Oper U = 0,22 W / m²K

Aussenwände

Fenster

Pfosten-Riegel Fassade

Elementfassade
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Konzept HochhausKonzept HochhausKonzept HochhausKonzept Hochhaus    

Transfergeschoss 
Last aus den oberen Stockwerken mit „Üblichem“ 
Stützenraster werden auf die 2 Stützenreihen geleitet

Büro / Küchen / Restaurant 
Flachdecken mit Stützenraster, z.B. Slimfloor Decken 
Stützen können für Rücksprünge entsprechend enden 

Überspannen großer Stützweiten mit Verbundträger 
Nur 2 Stützenreihen 
Stabilisierung über die 2 Kerne und ggf. die Fassade 

In Zwischengeschossen werden die Geschosse als 
Vierendelträger oder mit wandartigen Trägern 
ausgebildet, um Unterzüge einzusparen, d.h. die 
beiden Decken werden durch Tragglieder verbunden 



Seite 25 

Bauzustandsabfangung Stahlkonstruktion WerkstattneubauBauzustandsabfangung Stahlkonstruktion WerkstattneubauBauzustandsabfangung Stahlkonstruktion WerkstattneubauBauzustandsabfangung Stahlkonstruktion Werkstattneubau    
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Verbaumaßnahmen und UnterfangungenVerbaumaßnahmen und UnterfangungenVerbaumaßnahmen und UnterfangungenVerbaumaßnahmen und Unterfangungen    



04
MA RLT 1 04 F3 509-- 00 c

grosse
Textfeld
Kanalführung Lüftung



SH
MA NT- 1 SH E2 601-- 00 -



-1
MA ELT 1 -1 E1 602-- 00 -

600x750

600x750

800x750

400x750

600x750

600x750

600x750

1000x750

600x750

600x750

600x750

600x750

800x750

400x750

400x750

800x400

800x400

750x750

850x750

850x750

1200x750

1200x750

1200x750

1200x750

1200x750

1200x750

600x400

550x400

600x900

600x900600x600600x600600x600600x900600x900600x600600x600600x600600x600600x900600x900600x900

600x600 600x600 600x600 600x900 600x900 600x900 600x600 600x600 600x600 600x900 600x900

600x1200600x1200600x1200600x800

1150x4501150x4501150x4501150x450

900x500625x600625x600625x600

750x800 600x800 900x800 900x800 900x800 900x800

13
50

x4
50

85
0x

45
0

11
00

x4
50

85
0x

45
0

950x450

750x800 600x800 900x800 900x800 900x800 900x800 750x800 600x800 900x800 900x800 900x800 900x800

Feld 1

Feld 2

Feld 3

750x800 600x800 900x800 900x800 900x800



-1
MA HZG 1 -1 F1 500-- 00 -



-1
MA HZG 1 -1 F1 510-- 00 -



-1
MA SAN 1 -1 F4 550-- 00 -





05
MA SPR 1 05 F5 540-- 00 -
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-8,04

-6,75

-5,38

-4,57

-5,33

-3,22
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-6,60

-5,72
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-6,00

-5,55

-5,53

-5,59

-5,54

-6,27

-5,19

-5,45

-5,56

-5,54

-5,55

-5,26

-5,95

-2,51

-5,40

-5,20

-5,55

-5,24

-5,53

-5,71

-4,56

-4,71

-5,53

-5,54

-5,36

-5,11

-7,00

-5,50

-5,50
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-5,18

-4,65

-5,18

-5,16

-5,23

-5,89
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-5,91

-4,89 -4,81

-4,82

-5,27

-5,03

-5,11

-5,07

-5,55

-5,71
-5,50

-4,53

-8,22

-5,48

-4,52 ??

-5,47-5,48

S DL A

TGA

6m²

E
L
T

E
L
T

ELT

ELT

S

S

S

ELTELT

ELT

ELT

S

ELT

TGA

21 m²

Hz/K

S

ELT

ELT

S

ELT ELT

TGA

RLT

R
L
T

S

TGA

13 m²

S

ELT

E
L
T

ELT

ELT
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KOCKS Consult

=  vorhandene Sinkkastenanschlussleitung

    mit Stationierung

=  vorhandener Schacht bzw. Bauwerk

    [mit Schachtnummer (Betriebs-Nr.)]

=  Mischwasserkanal (Bestand)

=  Deckelhöhe (Bestand) m ü. NN

=  vorhandene und angeschlossene Haus-

=  Schacht- bzw. Kanalsohle (Bestand) m ü.NN

   anschlussleitung (KS, KR) mit Stationierung

=  Geländehöhe (Stadtgrundkarte) m ü. NN

105.00

107,10

D:109.00

15.00

15.00

(Bestand) - Mischsystem

(Angaben der Schacht - Kanalsohlenhöhe rechtwinklig

zur Kanalachse gegen die Fließrichtung)

LEGENDE

KM  DN 500  Stz =  Kanalart, Querschnitt, Dimension, Werkstoff

z.B. Mischwasserkanal DN 500 Stz

S14

Öffentlicher Kanal Stadt Frankfurt am Main

Grundleitungen Städtische Bühnen - Trennsystem

Anmerkungen :

Der Lageplan basiert auf dem georteten Leitungsverlauf

der Firma Abwasser Notdienst Team GmbH aus Maintal, Stand 15.02.2016.

Die Bühne entspricht ungefähr Ebene 0,00

Die Geländeoberkante GOK entspricht ungefähr Ebene -2,10

Länge - Durchmesser Material 

Grundleitungen Schmutzwasser

10,70 m - DN 150 PP

K044
Schacht/

Inspektionsöffnung

mit Punktnummer

Projekt:

Planinhalt:

Darst.-Art Plangruppe Plannummer IndexProjekt Fachplanung Plph.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 5 64

Pl
an

co
de Ber./Sekt.

Planverfasser: Maßstab:

Darst.-Art:

Erstelldatum: Index-Datum:

Nutzer Städt. Bühnen Frankfurt GmbH:
Geschäftsführer Hr. Loebe, Hr. Reese

Amtsleitung Restamt:
Hr. Loebe, Hr. Reese, Fr. Wilde

Dezernat II Planen und Bauen:
Bürgermeister Cunitz

Amtsleitung Hochbauamt:
Hr. Dr. Pritzel

Abteilungsleitung:
Fr. Eichler

Objektbereichsleitung:
Hr. Heußer

Stadt Frankfurt am Main
Restamt Städtische Bühnen Frankfurt
Untermainanlage 11, 60311 Frankfurt am Main

Architekt:Bestandsaufnahme/-bewertung
und Machbarkeitsstudie der
Städtischen Bühnen Frankfurt

Dezernat VII Kultur und Wissenschaft:
Stadtrat Hr. Prof. Dr. Semmelroth

PFP Planungs GmbH
Jarrestraße 80
22303 Hamburg

Dateiname:

Fachplaner:

KOCKS
I N G E N I E U R E

Übersichtslageplan Machbarkeitsstudie
Grundleitungen - Variante 1
Untergeschoss (Ebene -5,54/-5,75)

KOCKS CONSULT GmbH
Darmstädter Landstraße 104-106
60598 Frankfurt am Main

Schneider/Poerschke1 : 200

--.--.----

-1
55859_1_WU_LA_001_Grundleitungen.dwg

BE ENT 1 -1 K1 50010 00 -

24.04.2017

Neubau als Trennsystem

Erneuerung als Trennsystem

Sanierungsart für Grund- und Anschlussleitungen

Renovierung

Reparatur

keine Maßnahme

Zustand unbekannt (nicht inspiziert)

Neubau Teilbereiche

Sanierungsphase UG Nordhof neu,

Absenkung Bodenplatte

Sanierungsphase Abriss / Neubau Westtrakt

A B C

Sanierungsphase Abriss Magazin / Neubau Turm
B C

E

Sanierungsphase Abriss / Neubau Osttrakt

Absenkung Bodenplatte

F

DRLDRL

Abwasserhebeanlage mit Druckleitung

Gebäudesanierung

Länge - Durchmesser Material 

Grundleitungen Regenwasser 

10,70 m - DN 150 PP

K044

Schacht/

Inspektionsöffnung

mit Punktnummer

Neubau Kontrollschacht vor Einleitung

in städtischen Mischwasserkanal
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Dr.-Ing. Klapdor GmbH 

Oper & Schauspiel 
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Dr.-Ing. Klapdor GmbH 

Oper 

Ruhepegel ≈ GK15 

Lüftung ≈ GK20  → geringfügige Optimierung GK 15 

Beleuchtung (szenisch) ≈ GK25  → deutliche Optimierung 



1 Zusammenfassung

1 Zusammenfassung 

Variante 1 

Bestandsge-

bäude 

Variante 2 

Sanierung 

und Erweite-

rung 

Variante 3 

Komplettab-

riss und Neu-

bau 

Beheizte 

NGF 

[m²] 

73.873 85.127 86.196 

Wärme 

[kWh/a] 
5.408.602 864.808 708.533 

Strom 

[kWh/a] 
5.465.498 4.444.235 4.444.235 

Wasser 

[m³/a] 
18.756 13.708 13.708 

Primär-

energie 

[kWh/a] 

11.913.210 8.319.601 8.261.780 

CO2 

[kg/a] 
4.654.594 3.168.232 3.141.822 

Abbildung 1: Übersicht Energie- und Wasserbedarf, Flächen, 

Primärenergiebedarf und CO2-Emissionen im Vari-

antenvergleich 

Abbildung 1 zeigt den jährlichen Energie- und Wasser-

bedarf, sowie die CO2-Emmisionen, die jeweiligen be-

heizten Nettogrundflächen und den Primärenergiebe-

darf. Dabei werden drei Varianten betrachtet. In Vari-

ante 1 sind die derzeitigen Bestandsgebäude abgebil-

det. Variante 2 stellt diese Gebäude und geplante bau-

liche Erweiterungen nach einer energetischen Sanie-

rung dar. Variante 3 repräsentiert den kompletten Abriss 

und Neubau der Bestandsgebäude. In Variante 2 und 3 

wird die Klimatisierung stark vergrößert, daher sinkt der 

Strombedarf trotz energetischer Sanierung nur moderat. 

Der Heizbedarf verringert sich dagegen sehr stark. Der 

Primärenergiebedarf und die CO2-Emissionen verringern 

sich in den Varianten 2 und 3. 

Abbildung 2: : Jährliche mittlere Gesamtbetriebskosten im Va-

riantenvergleich mit einem Betrachtungszeit-

raum von 50 Jahren 

Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, verringern sich die mitt-

leren jährlichen Gesamtbetriebskosten bei Variante 2 

und 3 gegenüber Variante 1 stark. Instandhaltungs- und 

Kapitalkosten sind in diesen Kosten bisher nicht enthal-

ten. Diese sind der Tabelle Investitionskosten Machbar-

keitsstudie enthalten. In Variante 1 liegen die Kosten 

über die folgenden 50 Jahre im Mittel bei rund 4,6 Mio. 

€/a. Bei Variante 2 respektive 3 verringern sich diese Kos-

ten auf rund 3,4 Mio. €/a. Bei der Bewertung der Ergeb-

nisse in Abbildung 1 ist zu beachten, dass bei Varianten 

2 und 3 auch die beheizten Nettogrundflächen anstei-

gen, wie in Tabelle 1 gezeigt. Außerdem besitzt die neue 

Klimatisierung in Variante 2 und 3 eine etwa viermal 

größere Kälteleistung. Dadurch steigt der Strombedarf 

der Klimatisierung trotz höherer Effizienz an. Der gesamte 

Strombedarf sinkt daher nicht so stark wie der Heizbe-

darf. 

Abbildung 3: Jährliche Gesamtbetriebskosten im Varianten-

vergleich 

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der jährlichen Ge-

samtbetriebskosten (ohne Umweltfolgekosten) über die 

nächsten 50 Jahre mit der Annahme, dass die Energie-

preise in Zukunft steigen. Dabei ist zu sehen, das die Sen-

kung der Betriebskosten durch die energetische Sanie-

rung über den Verlauf der nächsten 50 Jahre immer 

stärker ins Gewicht fallen wird. Variante 2 und 3 führen 

also insbesondere langfristig betrachtet zu großen Kos-

tensenkungen. 
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• Ergänzung	Kubatur

Die	geforderte	Einhaltung	des	Moocon	Raumprogramm	wirkt	sich	auf	die	äußere	
Erscheinung	des	Gebäudes	aus.	Einen	Großteil	der	Flächen	nimmt	der	ca.	96	m	
hohe Turmneubau im Südwesten auf.

An der Südostecke wird der Bereich der frei stehenden Stützen oberhalb des 
bisherigen	Foyereingangs	der	Kammerspiele	durch	zusätzliche	Nutzflächen	
arrondiert.

Darüber	hinaus	ergänzen	Aufstockungen	im	Dachbereich	das	Gebäudevolumen.	
In	Ebene	06	sind	aufgrund	von	Abbruch	und	Neubau	der	Seitenflügel	mit	
veränderten	Geschosshöhen	(siehe	4.7)	Nutzflächen	angeordnet,	Ebene	07	
jenseits	der	Hochhausgrenze	ist	für	Technikflächen	bestimmt.

Die Bühnentürme von Oper und Schauspiel werden durch Anbauten für weitere 
Haustechnikzentralen	verlängert.

Die	Plangrafik	gibt	Aufschluss	über	die	Verteilung	der	Funktionen	in	den	
Neubaubereichen. Die darauf folgenden isometrischen Darstellungen vermitteln 
einen	räumlichen	Eindruck	von	der	Baumasse	und	dem	Verhältnis	von	Bestand	
zu Neubau. 
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06 - OK BÜHNENTURM
TGA DACHZENTRALE

ERWEITERUNG BÜHNENTURM

EG, 01 - FOYER WERKRAUMBÜHNE
02 - GARDEROBE/BÜRO
03 - WERKSTATT
04 - KOSTÜM
05 - INTENDANZ

06 - OK BÜHNENTURM
TGA DACHZENTRALE
ERWEITERUNG BÜHNENTURM

05 - RESTAURANT

06 - MUSIKZIMMER
07 - TGA DACHZENTRALE

06, 07 - TGA DACHZENTRALE

05 - CAFEFOYER

-2-22 - TURMNEUBAU

06, 07 - TGA DACHZENTRALE

07 - TGA DACHZENTRALE

06 - WERKSTATT U. LAGER BEL. 
07 - TGA DACHZENTRALE

06 - LAGER, KOSTÜM, AUFENTHALT
07 - TGA DACHZENTRALE
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• Öffentliche	Bereiche	am	Willy-Brandt-Platz

Die gesamte Erdgeschosszone unter den Foyerarkaden am Willy-Brandt-Platz 
soll	aufgewertet	werden,	indem	sie	für	öffentliche	Nutzungen	geöffnet	wird.

Die aktuelle Nutzung Nord-Hofes als mittig gelegenes Bindeglied zwischen 
Schauspiel und Oper zur internen Ver- und Entsorgung wird in diesem 
Zusammenhang als störend beurteilt. 

Der	Hof	soll	aufgewertet	und	vom	Willy-Brandt-Platz	aus	zugänglich	gemacht	
werden. Tore und Lager- bzw Technikeinbauten werden entfernt, so dass 
der Blick auf einen Panorama-Besucheraufzug, die Treppe zur Terrasse des 
Opernfoyers	und	die	öffentlich	zugängliche	Abendkantine	der	Künstler	und	
Bühnenmitarbeiter	als	Abschluss	des	Hofes	fällt.	Der	geforderte	Merchandise	
Bereich	am	Schauspielfoyer	wird	einladend	zum	Durchgang	geöffnet.	

Die Raumbereiche entlang der Nordfassade zu beiden Seiten des 
Hofdurchgangs werden neu organisiert. Die Opernseite wird belebt, 
indem die Ebene 00 auf das Platz-Niveau abgesenkt und dadurch für 
öffentlichkeitswirksame	Gewerbe	nutzbar	wird.	

Auf der Schauspielseite weicht das derzeitige Fundus-Restaurant, einem 
komprimierten Besucher-Servicebereich der Bühnen. Telefonservice, Abo-
Kasse und Vorverkauf können den Vorstellungen der SBF entsprechend 
zusammengeführt werden. Die Lage an der Kreuzung Neue Mainzer Straße - 
Friedensstraße und an den Haltestellen von U-Bahn und Straßenbahn begünstigt 
die Erreichbarkeit und die Signalwirkung in den Stadtraum.  

Die	öffentlichen	Bereiche	der	Obergeschosse	(Theaterrest./	Cafefoyer/	
Chagallsaal),	werden	über	die	erwähnte	Aufzugs-	und	Treppenanlage	im	Nord-
Hof	angebunden.	Von	der	Terrasse	des	Opernfoyers	aus	wird	zunächst	die	
historische	Stuckfassade	der	Oper	für	die	Öffentlichkeit	erlebbar.

Der weitere Weg führt auf der Foyerebene in den Chagallsaal, der als Multi-
Funktions-Spielstätte	umgebaut	wird,	oder	hoch	in	das	neue	Restaurant	oberhalb	
des	Foyers,	das	den	Abschluss	der	öffentlichen	Bereiche	bildet	und	durch	seine	
Verbindung	zum	Rangfoyer-Cafe	über	die	gesamte	Länge	des	Staffelgeschosses	
angelegt ist. Von hier aus und von der ebenfalls durchlaufenden vorgelagerten 
Terrasse	bietet	sich	dem	Besucher	ein	spektakulärer	Ausblick	auf	die	
Taunusanlage und Hochhauskulisse.
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+3,75

+3,01

+1,75

+3,03

5-6 OG

1-2 OG

TERRASSE UMLAUFEND

Oper GoldwolkenfoyerSSP Goldwolkenfoyer

CHAGALLSAAL /
MULTIFUNKTIONALE 
SPIELSTÄTTE

CAFE FOYERTHEATER RESTAURANT

ÖF
FE

NT
LIC

HE
 B

ER
EI

CH
E 

AM
 W

ILL
Y-

BR
AN

DT
-P

LA
TZ



Ostansicht vom Nord-Hof
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• Überblick Gastronomiebereiche

Die	Ergänzung/	Veränderung	der	öffentlichen	Gastronomiebereiche	sind	unter	
4.2	erläutert.	

Darüber hinaus wird im Turm oberhalb des Lasttransfergeschosses eine 
gemeinsame Betriebskantine für Oper und Schauspiel eingerichtet. Auf zwei 
Geschossen	verteilen	sich	Gastraum,	Küche	und	Personalräume.	Der	Gastraum	
wird entlang der Südfassade angelegt. Die Blickbeziehung zum Main und dem 
begleitenden	Museumsufer,	wird	durch	eine	vorgelagerte	Terrasse	zusätzlich	
gestärkt.	Die	Servicefunktionen	der	Küche	sind	weitgehend	der	Nordfassade	
zugewandt.	Die	Ausgabe	liegt	im	Zentrum	der	Grundrisskonfiguration.
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-3,04

-3,08

-2,74

-2,67

-1,05

-2,74

-1,05

-2,69

-2,67

-3,04

-3,17
-1,01

-2,24

-3,14

-1.05

-2.14

-2.24

-2.14

-2.20

-1.05

-2.14

-3.05

KÜCHE / NEBENRÄUME

WC 

WC 

II 21.10
WC Gäste
20 m²

Fw

Pumi
8 m²

Fw

10 m² 3 m²

13 m²

4 m²

II 21.12, II 21.13
Sozialräume und Büro Betreiber
100 m²

II 21.11
Möbellager
9.5 m²

II 21.2
Gastbereich
325 m²

II 21.8, II 21.9
Getränkelager BR
32 m²

Geschoss 15
 

II 21.1
Außensitzfläche
390 m²

II 21.3, II 21.5
Ausgabe/ Kasse / Geschirrrückgabe/ Spülküche
135 m²

Fw

Luftraum

Fw

Pumi
8 m²

10 m² 3 m²

13 m²

4 m²

II 21.10
WC Gäste
20 m²

II 21.11
Möbellager
9.5 m²

II 21.2
Gastbereich
180 m²

II 21.7
Lager ungekühlt
32 m²

II 21.4, II 21.6
Küche inkl. Vorb., Lager Food gekühlt
135 m²

Geschoss 16
 

Foyer 2. Rang
01-04-04-423

Foyer 1. Rang
01-02-04-220

Foyer 3. Rang
01-05-04-558

el. Betriebsraum Umgang links
01-06-07-640

Thyristorraum
01-06-07-641

Kantine
01-99-05-037

Umgang Ost
01-99-04-065

Rohrführung
durch Türöffnung

Heiz-Zentrale
01-98-07-027

Kantine
01-99-05-037

Gaderobe links
01-00-05-003

Flur zu Nordhof
01-00-04-027

vorh. Ringbalken
h=62,5

Sc
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itt
 C

-C
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t

Sc
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itt
 C

-C
 O

st

W 03
Putz ungedämmt tw. auf Trägerplatten vor Massivwand
bzw Stb Wand gestrichen
i.d.R. vor 30 cm MW U-Wert ca. 2,0 W/m²K
(vor Stb Wand U-Wert ca. 3,5-4,0 W/m²K)

Kabelkanal

02-01-01-123
Seitenbühne Rechts

02-05-01-555
2. Arbeitsgalerie

02-04-01-441
Arbeitsgalerie Estrich

Technik
02-98-07-032

Kantine Büro
01-99-02-037c

Batterieraum 
02-98-07-031

Flur
02-04-04-448

Aufzug

Lino

Blech

Fertigteilplatten

Umgang U-Bühne West
02-98-07-060

30/40

Garderobe
01-99-05-056

WC Vorraum
01-99-06-059a FliesenTeppich Garderobe

01-99-05-057

Technik
02-98-07-029

Lino

Technik

Lager Kantien
01-98-08-037

WB 
als Stahlträger Auflager

keine Angabe

Keine genauen Angaben zum Aufbau

Überzug

Holz

vermutlich Überzug vermutlich Überzug
2 cm Dehnfuge

2 cm Dehnfuge

Bodenkanal

Garderobe
02-05-05-571

35/75

35/50

Chorsaal
01-05-01-544

OKF keine Angabe

W 03
Putz ungedämmt 
bzw Stb Wand gestrichen
i.d.R. vor 30 cm MW U-Wert ca. 2,0 W/m²K
(vor Stb Wand U-Wert ca. 3,5-4,0 W/m²K)

W 03
Putz ungedämmt tw. auf Trägerplatten vor Massivwand 
i.d.R. vor 30 cm MW U-Wert ca. 2,0 W/m²K
(vor Stb Wand U-Wert ca. 3,5-4,0 W/m²K)

OKF in Abweichung 
mit GR

OKF in Abweichung 
mit GR

01

04
05

EG

-01
OKF in Abweichung 
mit GR

EG 00

01

04

05

-01

EG
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-3.00
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+25.70
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-2.15
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Verbindungsgang  Ost-Nordhof Technik

Seitenbühne SSP

ABENDRESTAURANT
BAR/ KAFFEE 32

2.3
4

Probebühne Schauspiel groß

Küche / Luftraum

Betriebsrestaurant

Technik / Lasttransfer in 2 Ebenen

Probebühne Schauspiel groß

Lager Opernbühne / Fundus

Büro

Büro

Büro

Büro

Appartment

Technik

Terrasse
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+13,53
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+13,41
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+13,42
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+13,30

Nord-Hof

-2.24
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C 
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h
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WC Restaurant
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3. Rang Cafefoyer
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THEATERRESTAURANT CAFEFOYER

BETRIEBSRESTAURANT ABENDRESTAURANT

TERRASSE UMLAUFEND

GESCHOSS 15

GESCHOSS 16

5-6 OG

TURM
SCHNITT 1-1

SCHNITT 8-8

EG

BETRIEBSRESTAURANT



• Anlieferung / Wegeführungen

Die	Anlieferung	wird	über	die	Südseite	des	Gebäudes	organisiert.	Der	
Anlieferplatz an der Opernseite wird beibehalten, indem der Neubauturm nach 
Westen	einem	Unterschnitt	als	Parktasche	erhält.	Die	Verbindung	zum	großen	
Bühnenlastaufzug	auf	LKW	Rampenhöhe	wird	über	ein	Hubpodest	gewährleistet.	

Der	Südhof	wird	neben	der	bestehenden	Rangierfläche,	um	einen	zusätzlichen	
Anlieferungsplatz erweitert. Auch hier wird über Hubpodeste eine Verbindung zu 
den	neuen	Ver-	und	Entsorgungsbereichen	im	Werkstattgebäude	geschaffen,	
die auf dem Niveau des Turm-Erdgeschoss liegen, sowie zu den UG Fluren 
im	Schauspiel	und	Opernbereich	mit	den	Lagerflächen	der	öffentlichen	
Gastronomie. Die weitere Verteilung erfolgt dann über die Aufzüge.

Die Restaurantaufzüge im Nordhof können vom Anlieferhof auch über den Osthof 
und	einen	neu	geschaffenen	Flur	erdgeschossig	erreicht	werden.	

Die gewünschte Zentralisierung der Pforten von Oper und Schauspiel, ist 
aufgrund	der	deutlich	zunehmenden	Weglängen	nicht	sinnvoll	umsetzbar.	
Die Opernpforte wird an die Nahtstelle zum Neubauturm am Treppenhaus 2 
verschoben, die Schauspielpforte wird am alten Standort neu organisiert. 
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-3,92

-3,04

-0,35

-3,21

-3,21

-2,64
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-3,21
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-2,90
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-2,68

-4,56
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-2,14
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-2,67
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-2,27
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-2,12
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-2,59

-3,21
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-2,24
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-4,49

-2,12

-2,54

RLT

+2.31

+3.00

RLT 12

Fw

Bühnenlastaufzug

Fw /
Küche
Anliefer

Küche 
Entsorg.

-6,77

-8,04

-6,75

-5,38

-4,57

-6,00

-5,55

-5,53

-5,54

-6,27

-5,19

-5,56

-5,54

-5,55

-5,55

-5,24

-5,53

-5,18
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-5,18

-5,16
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-1.05

-2.14
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-2.05
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-3.50
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2*10 Stg -3.20
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WC
9 m²

Lager 

Lager

-3.00

OPERN PFORTE

Anlieferung/ Entsorgung
SÜDHOF

Anlieferung/ Entsorgung
THEATERREST.Anlieferung/ Entsorgung

PANORAMABAR

Anlieferung/ Entsorgung
CAFEFOYER

Anlieferung/ Entsorgung
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Anlieferung/ Entsorgung
ABENDREST.
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BETRIEBSRESTAURANT
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-2.14
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EI
NG
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G 
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PE
R

Erdgeschoss 



• Änderung Vertikalerschließung

Die	Plangrafik	zeigt	den	neuen	Stand	der	Vertikalerschließung	des	Gebäudes.

Neben den Erschließungskernen des Turms und der neuen Aufzugsgruppe 
im Nordhof ist hervorzuheben, dass das ehemalige Apartmenthaus zwischen 
Seitenbühne im Osttrakt und Foyer durch die Änderung der Geschosshöhen 
jetzt nur noch über das Treppenhaus 8 erschlossen wird und das Treppenhaus 7 
entfallen kann.

Am	Treppenhaus	6	wird	ein	zusätzlicher	Aufzug	eingebaut,	um	die	Erschließung	
aller Ebenen von der Schauspielpforte aus zu verbessern.

Das	Restaurant	im	Staffelgeschoss	erhält	über	das	neu	aufgebaute	notwendige	
Treppenhaus 19 einen vollwertigen Fluchtweg.
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-4,67

-2,74

-2,71

-2,54

-2,67

-3,43

-2,71

-2,88
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Panoramabar
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Notausgang Turm
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-3.00
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TREPPEN / AUFZÜGE
CHAGALLSAAL / RESTAURANT

-1 bis 05
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• Umbau Werkraumbühne

Für die Erweiterung des Kammerspiels zur Werkraumbühne für 300 Zuschauer 
wird	der	gesamte	Bereich	der	bisherigen	Kammerspiele	inkl.	der	Fläche	der	
Foyerzone auf -8.30 m vertieft, um den vergrößerten Zuschauerbereich mit WCs 
und	Garderoben	aufnehmen	zu	können.	Dies	betrifft	auch	die	Seitenbühne	und	
Lagerfläche	in	der	ehemaligen	ELT	Zentrale.	

Außerdem wird das Volumen nach Norden um die halbe Durchfahrtsbreite zum 
Osthof	verlängert.	Die	Einbringung	des	Verbaus	in	der	Spur	der	Auskragung	
der 01 Ebene auf der Ostseite führt ebenfalls zu einem Volumengewinn für die 
Werkraumbühne 

Durch	Verlagerung	der	bisherigen	EG	Räume	steht	mit	ca	8.50	m	ausreichend	
Raumhöhe zur Verfügung.

Bei Einbau einer variablen Tribünenanlage würde der obere Teil der 
Tribünensitzreihen	direkt	vom	Garderobenbereich	auf	-5.30	m	zugänglich	sein.

Der Bühnenbereich wird über zwei Lastaufzüge erschlossen, der bisherige 2. 
Rettungsweg in den Südhof bleibt bestehen.

Grundfläche	und	Raumhöhe	des	Eingangsfoyers	werden	vergrößert,	so	dass	
eine Galerieebene eingezogen werden kann.

Durch den Umbau des Kammerspiels zur Werkraumbühne können über 
Synergieeffekte	Einsparungen	erzielt	werden.
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• Umbau Saal Schauspiel

Die Portalbreite der Schauspielbühne soll für den künftigen Spielbetrieb auf 
ein Standardmaß reduziert werden können, ohne dass, wie es sich zum 
jetzigen	Zeitpunkt	darstellt,	auf	Grund	von	Sichtlinienbeschränkungen	Plätze	
entfallen. Diese werden im obersten Saalabschnitt, durch den Einbau von zwei 
zusätzlichen	Sitzplatzreihen	kompensiert.	

Der	FOH	Platz	rückt	an	die	Stelle	der	Regieräume,	die	ihrerseits	auf	der	Ebene	
der Beleuchtergalerie organisiert werden.

Da	der	Bestandsschutz	mit	diesem	Eingriff	aufgehoben	wird,	ist	der	Saal	auf	
den	aktuellen	Vorschriftenstand	NStättVO	zu	ertüchtigen.	Die	Überschreitung	
von	20	Sitzplätzen	je	Sitzplatzreihe	macht	den	Einbau	von	einer	Fluchttür	je	vier	
Sitzplatzreihen erforderlich. 

Die	beidseitig	in	der	neu	aufgebauten	F90	Saalwand	angeordneten	zusätzlichen	
Türen werden über neue Treppen in den Seitenfoyers erreicht, die das untere 
Saalniveau mit der Galerie verbinden.
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• Änderung Geschosshöhen

Die Altbautrakte im Westen und Osten mit ihren geringen Geschosshöhen 
konnten aufgrund der Forderung des HBA nach Reserveraum zur 
Nachinstallation technischer Anlagen über den kommenden Vorschriftenstand 
2018 hinaus nicht mehr erhalten werden. 

Im vorliegenden Planstand weisen die Ersatzneubauteile für diese Trakte bis 
unter die Ebene 04 ein oberirdisches Geschoss weniger auf als der Bestand. Die 
Bestandsebene	03	wurde	aufgelöst	und	die	betreffenden	Nutzflächen	in	andere	
Geschosse verschoben.

Die	Maßnahme	soll	auch	gewährleisten,	dass	die	lichte	Höhe	in	den	
Arbeitsräumen	den	Sollwert	gemäß	ASR	A1.2	von	2.50	m	erreicht.	Dies	stellt	
eine wichtige Umplanung gegenüber dem Planstand der Machbarkeitsstudie Teil 
1 von Ende November 2016 dar. 

Um die Orientierung im Haus zu erleichtern, ist als Bezug zum Bestand die 
Bezeichnung	der	Ebenen	zunächst	beibehalten	worden:	Die	Verbindungsebene	
oberhalb	der	Seitenbühnen	heißt	immer	noch	04,	das	Staffelgeschoss	über	dem	
Hauptfoyer ist Ebene 05.
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6.6 Flächen 

Die	nachfolgende	Flächenbilanz	bezieht	sich	auf	die	im	Raumprogramm	des	
Büro	M.O.O.CON	definierten	Funktionsbereiche.	Sie	dokumentiert	den	Stand	der	
Umsetzung	in	den	Flächen–Layouts.	

Wie unter 6.2 dargestellt wurde das ursprüngliche Raumprogramm in 
Abstimmung mit den SBF und dem HBA korrigiert. Die Spalte mit dem 
Nutzflächen	(NF)	-	Soll	beinhaltet	diesen	korrigierten	Stand.

Außerdem	gibt	es	eine	Aufstellung	von	Bruttogrundflächen	(BGF)	für	alle	3	
Varianten. 

Die	Werte	für	die	Varianten	1	und	2	wurden	auf	der	Grundlage	der	Flächenlayout	
– Pläne	ermittelt.	Den	folgenden	Tabellen	ist	die	unter	1.1.3.	beschriebene
Ermittlung	des	Flächenbedarfs	von	52.289	qm	(=	abgestimmte	Fläche	im
Planstand) zu entnehmen:

1. Ist 41.372 qm

2. Integration externer Probebühnen + 1.740 qm

3. Öffentliche	Bereiche	(Restaurant,	Service	etc.) + 420	qm

4. Gästewohnungen + 527	qm

5. Vormontagehalle	Werkstätten + 212	qm

6. Betriebsrestaurant + 520 qm

7. Arbeitsstättenrichtlinien	(!)	, + 7.498	qm

Auflösung	zur	Zeit	geduldeter	Lagerflächen,

Erweiterung durch neue Standards

(u. a. Sicherheitsbestimmungen, Brandschutz)

Die Werte für den Komplettneubau der Variante 3 sind auf der Grundlage des 
o. g.	Nutzflächen	–	Solls	abgeleitet,	lediglich	ergänzt	durch	die	eventuelle
Möglichkeit der Errichtung eines Betriebskindergarten (Soll nach M.O.O.CON:
280 qm).

Die	ca.	52.600	qm	Soll	-	Nutzfläche	lässt	sich	unter	Ansatz	eines	
erfahrungsbasierten	Faktors	von	1,9	für	Verkehrsflächen,	Technik	und	
Konstruktionsflächen	auf	eine	Bruttogrundfläche	von	100.000	m²	für	die	
Kostenermittlung von Variante 3 hochrechnen.

80



Übersicht SOLL -FLÄCHEN Bestand
 NF M²

SOLL     
Moocon Raumprogramm 

22.06.2016   
 NF M²

SOLL     
Moocon Raumprogramm 

22.06.2016, korrigiert 
durch SBF  

 NF M²

I 1 Bürobereich 1.878 2.251 2.251 
I 2 Bürosonderfläche 506 850 850
I 3 Kern 274 438 288
 l 2.658 3.539 3.389

Raumprogramm Sonderflächen
II 1 Oper Bühne 13.543 14.241 13.801
II 2 Oper Besucher 899 899 985
II 3 Schauspiel Bühne 7.647 8.065 7.066
II 3a Werkraumbühne 0 1.230 1.017
II 4 Schauspiel Besucher 787 570 570
II 5 Multifunktionale Spielstätte 554 545 545
II 6 Besuchereingang und Service 1.209 1.407 1.646
II 7 Theaterrestaurant 733 480 760
II 8 Technik Oper 1.232 1.900 1.900
II 9 Technik Schauspiel 1.001 1.365 1.365
II 10a Werkstätten 4.017 4.270 4.270
II 10b 0 940 212
II 11 Kostümabteilung 2.135 2.446 2.346
II 12 Garderobe Oper 750 1.030 1.030
II 13 Garderobe Schauspiel 408 500 450
II 14 Garderobe Orchester 343 495 495
II 15 Maskenbildnerei Oper 217 409 409
II 16 Maskenbildnerei Schauspiel 197 285 285
II 17 Gästetrakt / -wohnungen 0 535 535
II 18 Probebühnen 1.718 1.787 3.457
II 19 Probe Orchester 477 705 705
II 20 Probe Chor 209 288 288
II 21 Betriebsrestaurant 512 900 900
II 22 Gebäudemanagement 883 1.145 945
II 23 Pforte / Ver- und Entsorgung 238 415 415
II 24 Archiv (Büro) 305 470 470
II 25 Fundus, Lager allgemein 1.358 1.945 1.945
II 26 Betriebskindergarten 0 280 280

Pumi Oper + Schauspiel 116
 Σ  Sonderflächen 41.372 49.868 49.208

 Σ  Büroflächen 2.658 3.539 3.389
 Σ  Sonderflächen 41.372 49.868 49.208
 Σ  44.030 53.407 52.597

Bestand

 NF M²

Abweichung 

SOLL Moocon 22.6.2016

 NF M²

Abweichung 

SOLL Moocon korrigiert 

durch SBF 

 NF M²

 Σ 44.030 9.377 8.567

Raumprogramm Bürobereich

Gesamt Bürobereich

Vormontage /Zwischen Lager/ Ersatzwerkstatt



VARIANTEN 1, 2 / SANIERUNG MIT NEUBAUTEILEN
BGF OSTTRAKT WESTRAKT GMP TURM OPER SCHAUSPIEL TECHNIK 06-09 LUFTRAUM HOF
 2 UG 1.867 0 129 1.402 143 0 0 0 0
1 UG 1.192 681 905 1.467 4.096 2.212 0 568 0
EG 1.257 673 642 1.272 4.314 1.986 0 982 1.085
0 OG 0 573 1.124 1.279 4.291 53 0 0 92
1 OG 1.036 617 635 548 2.689 3.310 0 3.960 530
2 OG 1.323 667 1.463 676 1.739 1.251 0 5.737 369
4 OG 2.016 699 576 1.385 2.637 1.839 0 3.552 403
5 OG 1.559 902 1.502 1.384 2.113 2.204 0 2.278 519
6 OG 1.351 762 2.411 1.430 1.220 346 893 1.374 461
7 OG 0 0 1.410 1.002 384 346 2.889 2.791 512
8 OG 0 0 0 1.430 315 346 855 850 0
9 OG 0 0 0 819 665 728 815 707 0
10 OG 0 0 0 1.430 685 732 0 0 0
11 - 16 OG 0 0 0 6.940 0 0 0 1.640 0
17 - 24 OG 0 0 0 8.394 0 0 0 302 0
EINZELSUMME 11.601 5.572 10.796 30.856 25.291 15.352 5.452 24.741 3.971

BRUTTOGRUNDFLÄCHE GESAMT 104.918,30 m²

VARIANTE 3 / KOMPLETTABRISS UND NEUBAU
UMRECHNUNG NUTZFLÄCHE GEM. RAUMPROGRAMM MOOCON IN BGF

BRUTTOGRUNDFLÄCHE 52.600 m² NF x 190% = 99.940 m²



Diese Werte liegen geringfügig höher als bei der o. g. Ermittlung „von oben“, was insoweit 
schlüssig ist, als dass für den Komplettneubau Effizienzsteigerungen gegenüber dem 
sanierten Bestandsbau zu erwarten sind.

Die beige hinterlegten Kosten a1) und b1) im Kostensummenblatt sind die 
Gebäudekosten gemäß Planerangaben, die mit Nebenkosten sowie Zuschlägen für 
Risiko und Unvorhergesehenes gemäß Abstimmung mit dem HBA beaufschlagt sind.

Für die Nebenkosten des Neubaus Variante 3 sind aufgrund von Erfahrung 
25% festgesetzt. Für die Sanierungsvariante 2 beträgt der Satz aufgrund der 
Umbauproblematik 31% bzw. unter Berücksichtigung der längeren Bauzeit und des 
größeren Aufwandes für Zwischenzustände 34%. für die Variante 1. 

Die pink hinterlegten Kosten c1) basieren auf der Zuarbeit von Sonderfachplanern für die 
externen Interimslösungen, die mit den einzelnen Varianten verbunden sind.

6.7 Kosten

Die Kosten für die Varianten 1 und 2 wurden auf der Grundlage der zwischen allen 
Planern abgestimmten Flächen-Layout Plänen relativ detailliert als Gesamtsumme der 
folgenden Kostentabellen ermittelt.

Die Kosten für die Variante 3 beruht auf einem Kennwert € / m² BGF, den PFP aus 
eigener Expertise angesetzt hat. Vergleichbare Werte finden sich auch in den Unterlagen 
zur Budgetermittlung ähnlicher Projekte, siehe nebenstehende Tabelle zum Projekt 
Münchner Volkstheater (im Folgenden: MVT). Für internationale Projekte, die eher der 
Größenordnung der städtischen Bühnen entsprechen würden, liegt kein Datenmaterial 
vor, das auf vergleichbaren Grundlagen ermittelt wurde.

Die hier zusammengestellten Vergleichsobjekte Theater Erfurt und Operettentheater 
Dresden wurden von PFP geplant. 

Für die Kostengruppen 300 bis 700 der Variante 3 wurden 6.100,- € / m² brutto angesetzt. 

Die so ermittelte Gesamtsumme ist dann gemäß einem prozentualen Schlüssel 
sozusagen „von oben“ auf die einzelnen Kostengruppen im Kostensummenblatt unter b) 
verteilt worden.

Parallel dazu wurden von den jeweiligen Fachplanern unter Berücksichtigung 
von Erkenntnissen aus Bestandsuntersuchung und Sanierungskonzept sowie der 
herzustellenden BGF Flächen Schätzwerte für die Einzelkostengruppen „von unten“ 
ermittelt.
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Den aufgeführten Risikozuschlägen (in den jeweiligen Farben der Kostengruppen 
hinterlegt) in der Kostenaufstellung liegt zunächst der Gedanke zu Grunde, 
dass eine Toleranzbreite für die Kostenangaben besteht (Vgl. nachfolgende 
Abbildung). Diese entsteht insbesondere durch den jetzigen Planungsstand. 
Gemäß Aufgabenstellung „ist so viel Vorplanung zu erbringen, wie notwendig 
ist, um zu den geforderten belastbaren Kostenaussagen zu kommen“ (Vgl. 
Aufgabenstellung, Stand 06.11.2014, Seite 44).

Die vorstehende Darstellung verdeutlicht, die in Literatur und Rechtsprechung 
anerkannte  Auffassung, dass zu den unterschiedlichen Planungsphasen, 
unterschiedliche Kostenspreizungen für Risiken und Unvorhergesehenes 
anzunehmen sind. Die Planungstiefe der Bestandserfassung / 
Bestandsbewertung / Machbarkeitsstudie kann maximal als Vorplanung (= 
Kostenschätzung) beschrieben werden, die jedoch nicht final abgeschlossen 
ist. Daher wird zunächst grundsätzlich eine Kostenspreizung von +/- 30% der 
Baukosten angenommen. Beispiele für Unvorhergesehenes und sonstige Risiken 
sind Mehrwertsteuererhöhungen, Stahlpreiserhöhungen, Baugrundrisiken 
allgemein, HOAI-Novellierungen und anderes.

In der Machbarkeitsstudie wurden die Baukosten der Varianten 1 und 2 
(Sanierung) auf Grundlage der vorhergehenden Bestandsaufnahme in recht 
hoher Detailtreue ermittelt. Daher ist das oben erläuterte Risiko von maximal 
30% zusätzlicher Kosten aufgeführt.

Der Variante 3 (Neubau) liegen demgegenüber Erfahrungswerte anderer 

Theaterbauten in Form von Baukosten pro Bruttogeschossfläche zu Grunde. 
In diesen Erfahrungswerten sind die Kosten für Unvorhergesehenes und 
Risiken bereits zu einem überwiegenden Anteil enthalten, da die Werte aus 
den Endabrechnungen der dortigen Neubauten stammen. Daher wurde in der 
hiesigen Berechnung nur noch ein Baukostenzuschlag von 10% für solche wie 
die oben genannten Risiken eingearbeitet.

Die Kosten des Abbruches wurden dagegen gleichermaßen mit einem, der 
obigen Auffassung folgenden, Zuschlag von 30% berücksichtigt, da hier die 
Wahrscheinlichkeit auf Unvorhergesehenes zu stoßen, in allen Varianten gleich 
eingeschätzt wird.

Das gilt gleichermaßen für die Interimskosten, bei denen lediglich grundsätzlich 
ein anderer Zuschlag (10%) für Risiken und Unvorhergesehenes angenommen 
wird. Hintergrund ist, dass bei den dort aufgeführten Kosten nicht die zahlreichen 
Einflussfaktoren zu beobachten sind wie bei Bau- und Abbruchkosten.

Die zu erwartenden Preissteigerungen (blau hinterlegt) wurden gemäß der 
Entwicklung der seit 2010 beobachteten Baupreisindizes berücksichtigt.

Die durchschnittliche Baupreissteigerung der letzten Jahre betrug ca. 2,10 % pro 
Jahr (Vgl. Steigerung von 2015 bis 2016).

Die folgende Tabelle stellt die zu Grunde liegende Entwicklung dar.
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Baupreisentwicklung 2010 bis 2016 (Originalwert 2010 = 100) 

Die Ansätze für Preissteigerungen wurden mit dem HBA abgestimmt 

Es wurde festgelegt, dass der Baubeginn 2021 erfolgen muss (ohne 
Berücksichtigung vorbereitender Maßnahmen, Verlegung der Sprinklerzentrale 
in das Werkstattgebäude und Bau des UG im Nordhof), da der Betrieb im 
Bestandsgebäude nicht länger verantwortet werden kann. Das Risiko eines 
Ausfalls der für den Betrieb entscheidenden TGA-Systeme wird zu groß und 
die Behebung der Brandschutzdefizite im Gebäude kann nicht noch länger 
aufgeschoben werden. Dies spiegelt das Ergebnis der Bestandsbewertung (Stufe 
2) wider.
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6.8 Ermittlung externer Interimskosten 

In	Ergänzung	der	Machbarkeitsstudie	beauftragten	HBA	und	SBF	das	Büro	CML	
Logistik Management mit der Ermittlung aller externen Interimskosten, die mit 
den genannten 3 Varianten verbunden sind wie beispielsweise Anmietung und 
Herrichtung	von	Ersatzflächen	und	Umzugs-	und	Transportkosten.
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> Wir schaffen Raum

16.05.201716.05.2017 4

2. Darstellung der 3 Varianten:

Abriss und Neubau
• Komplette Auslagerung

Variante 3Variante 1 Variante 2

• Identifizierung Ausweichflächen
• Herrichtung der Ausweich-

flächen
• Umzug in die Ausweichflächen
• Bauphase Neubau
• Einzug in Neubau
• Rückbau / Verwertung der

Ausweichflächen

Phase 1: Neubau Kulissenturm
• Identifizierung Ausweichflächen
• Herrichtung und Umzug in

Ausweichflächen
• Auszug aus Turm in Werkstätten
• Bauphase Kulissenturm
• Umzug Schauspiel und endgül-

tige Nutzungen in Kulissenturm
Phase 2: Sanierung Opernhaus
• Umzug Oper in Schauspielhaus
• Bauphase Opernhaus
• Einzug Oper in Neubau
Phase 3: Sanierung Schauspiel-
haus
• Bauphase Schauspielhaus
• Einzug Schauspiel in Neubau
• Rückumzug restlicher Ausweich-

flächen und Rückbau

Phase 1: Sanierung Opernhaus 
mit Kulissenturm
• Identifizierung Ausweichflächen
• Herrichtung der Ausweich-

flächen
• Umzug Schauspiel in Interim
• Umzüge in übr. Ausweichflächen
• Umzug Oper in Schauspielhaus
• Bauphase Opernhaus inkl.

Kulissenturm
Phase 2: Sanierung Schauspiel-
haus
• Einzug Oper in Neubau
• Umzug der endgültigen

Nutzungen in Kulissenturm
• Bauphase Schauspielhaus
• Einzug Schauspiel in Neubau
• Rückumzug restlicher Ausweich-

flächen und Rückbau

Sanierung in 3 Phasen
• Auslagerung Büros/Archiv,

Werkstätten u. Lager/Fundus

Sanierung in 2 Phasen
• Auslagerung SSP, Büros/Archiv,

Werkstätten, Lager/Fundus



> Wir schaffen Raum

gr. 
Werkstätten

Büro, Archiv
Lager Oper, 

Fundus
Summen

10.902.168 575.466 2.698.388 16.710.112

Umzugs-
kosten gesamt € 557.752

Jahreskosten € 176.733
Laufzeit (Jahre) 12,5
Transportkosten €
(Gesamtzeit) 2.209.163

2.766.914

Anm: hier werden nur zwei Spielstätten betrachtet !!

Gesamtkosten €
je Szenario

Kosten für 
Pendel-
verkehr

Gesamtkosten €
Umzug  + Transport

Gesamtkosten €
Anmietung + Invest

19.477.027

Variante 1

2.766.914

16.710.112

16.05.201716.05.2017 17

4. Variante 1: Gesamtkosten für die Interims

Kosten gesamtVariante 1



> Wir schaffen Raum

Schauspiel 
Depot

Schauspiel 
Holzoper Genf

kl. u. gr. 
Werkstätten

Büro kompl., 
Kantine, 
Archiv

Probebühnen Lager, Fundus Summen

2.691.268 12.919.061 13.773.531 10.036.043 1.293.678 2.074.599 44.589.152

Umzugs-
kosten gesamt € 562.202

Jahreskosten € 265.100
Laufzeit (Jahre) 9,5
Transportkosten €
(Gesamtzeit) 2.518.445

3.080.647

Anm: hier werden  drei Spielstätten betrachtet !!

Gesamtkosten €
je Szenario

Kosten für 
Pendel-
verkehr

Gesamtkosten €
Umzug  + Transport

Gesamtkosten €
Anmietung + Invest

47.669.799

Variante 2

3.080.647

44.589.152

16.05.201716.05.2017 32

5. Variante 2: Gesamtkosten für die Interims

Kosten gesamtVariante 2



> Wir schaffen Raum

Oper Holzoper 
Genf

Halle
Schauspiel 

Depot
Schauspiel 

Holzoper Genf
kl. u. gr. 

Werkstätten

Büro kompl., 
Kantine, 
Archiv

Probebühnen Lager, Fundus Summen

13.352.420 14.576.157 1.858.450 11.853.707 9.748.956 12.984.314 1.044.496 2.766.132 68.184.633

Umzugs-
kosten gesamt € 533.250

Jahreskosten € 353.466
Laufzeit (Jahre) 6
Transportkosten €
(Gesamtzeit) 2.120.796

2.654.046

Anm: hier werden  vier Spielstätten betrachtet !!

Gesamtkosten €
je Szenario

Kosten für 
Pendel-
verkehr

Gesamtkosten €
Umzug  + Transport

Gesamtkosten €
Anmietung + Invest

Variante 3

2.654.046

68.184.633

70.838.679

16.05.201716.05.2017 48

6. Variante 3: Gesamtkosten für die Interims

Kosten gesamtVariante 3



> Wir schaffen Raum

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Hauptnutzung € 1.029.989 3.261.504 4.376.238
Nebennutzung € 222.698 1.072.226 1.720.601
Laufzeit (Jahre) 3/ 4,5/ 9/ 12,5 4,5/ 8/ 9/ 9,5 6
Mietkosten €
(Gesamtzeit) 12.343.781 28.534.503 36.581.034
Hauptnutzung € 1.549.348 12.634.726 28.411.344

Rückbau € 282.895 505.717 1.631.690
Nebennutzung € 0 938.647 1.315.822

Rückbau € 0 174.588 244.743
Investitionen €
(Gesamtzeit) 1.832.242 14.253.678 31.603.599

2.534.090 1.800.971 0

557.752 562.202 533.250

2.209.163 2.518.445 2.120.796

19.477.027 47.669.799 70.838.679Gesamtkosten Interim €

Anmietung Interim
(laufend)

Investition Interim
(einmalig)

Umzugskosten €
(einmalig)
Kosten für Pendelverkehr €
(laufend)

Herrichtung interner Flächen €
(einmalig)

16.05.201716.05.2017 49

7. Varianten 1 bis 3: Vergleich der Gesamtkosten für die Interims



6.9 Ablauf

Tabellarischer Ablauf Sanierungsmaßnahmen SBF mit Auswirkung auf Schauspiel und 
Oper 

Für	die	Varianten	1	und	2	sind	Ablaufpläne	erarbeitet	worden,	die	zeigen,	dass	mit	
der	Zusammenlegung	der	Zeiträume	für	Turmneubau	und	Komplettsanierung	Oper	
in Variante 2 ca. 3 Jahre Bauzeit gegenüber Variante 1 eingespart werden kann. Die 
Gesamtbauzeit	der	Sanierung	beträgt	dann	8	statt	11	Jahre.	

Die Auswirkungen der genannten Einzelmaßnahmen auf Schauspiel und Oper basieren 
auf	Einschätzung	der	Technischen	Direktion	der	SBF.	

Die Variante 3 Komplettabbruch und Neubau ist mit einer Bauzeit von ca. 6 Jahren zu 
veranschlagen

Die	genannten	Zeiträume	sind	vorläufige	Grobeinschätzungen	auf	Grundlage	des	
gegenwärtigen	Erkenntnisstandes.

Voraussetzung aller Ablaufdaten ist eine Regelung des Baurechts und der 
Nachbarschaftsansprüche sowie eine abgeschlossene Planung und rechtzeitige 
Beauftragung von ausführenden Firmen. 

Außerdem müssen die jeweiligen externen Interimslösungen und die 
Nutzungsmöglichkeit	der	angrenzenden	öffentlichen	Grün-	und	Verkehrsflächen	für	den	
Baubetrieb bzw. die erforderlichen Interimsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau 
geklärt	sein.

Hier sind das Ersatztreppenhaus 2, ggf. eine alternative Anlieferung für die Oper über 
die Westfassade und der Bau eines provisorischen Foyers für das Schauspielinterim in 
Variante	1	inkl.	Gebäudeanbindung	über	eine	Brücke	zu	nennen.	

Die letztgenannten Punkte sind nicht Gegenstand dieser Studie.
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Nr. Datum von Datum bis Dauer Maßnahmen Tief-/ Hochbau Maßnahmen TGA Maßnahmen SBF Einschränkung Schauspiel Einschränkung Oper 

WPW mbi GmbH Stand 280417,   
SBF 170517 

ABLAUFPLAN VARIANTE 1 Seite 1 von 4 

01 Festlegung 
durch SBF  

30.06.2020 - Organisations- und Umzugs-
maßnahmen der SBF für nach-
folgende Baumaßnahmen

- externen Ersatz schaffen für
Werkstätten, Lagerräume, Auf-
enthaltsraum Bühnentechnik
(>4. Stock Nordwest) etc.

- Spielbetrieb unberührt - Spielbetrieb unberührt

02 01.06.2020 31.08.2020 3 Monate - Ertüchtigung Gründung Sprink-
lerzentrale

- Wände UG Werkstatt + Schau-
spiel anpassen

- Neue Fernwärme-Einspeisung in
Außenanlage zur alten Disco
verlegen

- Neue Trinkwasser-Einspeisung
in Außenanlage zu Werkstattge-
bäude verlegen

- Vorbereiten der Maßnahmen in
Pkt. 04

- Spielbetrieb eingeschränkt we-
gen verminderter Lager- und
Transportlogistik,

- Südhofnutzung eingeschränkt
wegen Baustelle

- Baulärm
- vermutlich kein Probenbetrieb

auf den Bühnen möglich

- Spielbetrieb eingeschränkt
- Südhofnutzung eingeschränkt

wegen Baustelle
- Baulärm
- vermutlich kein Probenbetrieb

auf der Bühne möglich

03 01.07.2020 31.08.2020 2 Monate - Vorbereiten der Maßnahmen in
Pkt. 04

- Umzug Werkstätten in externe
Werkstätten

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

04 01.09.2020 31.05.2021 9 Monate - Errichtung Ersatzwerkstätte in
Luftraum Schreinerei und Um-
bau wg. Anlieferung an Südhof

- Abmauerung des Magazinge-
bäudes für Abriss

- Schaffung Ersatzprovisorien für
Treppe 2

- Auskofferung Nordhof und Bau
zusätzlicher UG Flächen für
TGA (siehe 07, 08)

- Sprinkler neu aufbauen in
Schreinerei, einschl. Einspei-
sung Notstrom-Diesel

- Trinkwasser-Einspeisung mit
Hausanschlussraum neu auf-
bauen

- Heizung mit Hausanschluss
frisch aufbauen in alter Disco

- Unterverteilung Magazin Elektro
umziehen in Aufenthaltsraum
Bühnentechnik

- Heizungsleitung im Keller für
Umschluss Fernwärme vorberei-
ten

- Heizung Werkstatt Neubau neu
aufbauen in Lagerraum Neubau
(Siehe Liste Technikräume)

- Baufeld für Abmauerung frei-
räumen

- Vorbereitung Umzüge für Abriss
Südwesttrakt

- Baustelleneinrichtung auf Tiefga-
rage / im Park Westseite ermög-
lichen

- Achtung: Transporte ins Schau-
spiel über:
> Opernbühne
> Schreinerei
> Aufzug A0

- oder über:
> Opernbühne
> Prospektmagazin

- Spielbetrieb eingeschränkt we-
gen verminderter Lager- und
Transportlogistik,

- Behinderungen durch Schaffung
neuer TGA Trassen,

- Baulärm
- Kammerspielbetrieb uneinge-

schränkt
- Werkstätten außer Haus

- Spielbetrieb fast unberührt (evtl.
tageweise Baulärm)

- Werkstätten außer Haus

05 01.06.2021 31.10.2021 5 Monate - Stützen für TGA Anbauten Büh-
nentürme Ssp + Oper + Nutzflä-
che im Zwischenbereich Ssp /
Oper

- ggf. noch Auskofferung Nordhof
und Bau zusätzlicher UG Flä-
chen für TGA (siehe 07, 08)

- Spielbetrieb eingeschränkt we-
gen verminderter Lager- und
Transportlogistik,

- Behinderungen durch Schaffung
neuer TGA Trassen,

- Baulärm
- Kammerspielbetrieb uneinge-

schränkt
- Werkstätten außer Haus

- Spielbetrieb eingeschränkt we-
gen verminderter Lager- und
Transportlogistik,

- Behinderungen durch Schaffung
neuer TGA Trassen,

- Baulärm
- Werkstätten außer Haus

06 01.07.2021 31.08.2021 2 Monate - Einbau Schallschutzvorhang
Oper

- Umschluss Sprinkler in Spiel-
pause

- Umschluss Unterverteilung Ma-
gazin Elektro

- Umschluss Fernwärme
- Umschluss Trinkwasser
- Umschluss Heizung Werkstatt

Neubau

Umzüge: 
- Kulissenlager in W-Gebäude
- Garderobe, Kostüme, Wäscherei

in W-Gebäude
- Intendanz Oper in 4.OG West
- Rüstmeister in W-Gebäude
- O-Proberaum in W-Gebäude
- K-Fundus in W-Gebäude
- K-Abteilung in W-Gebäude
- P-Bühnen Oper  in W-Gebäude

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

 ABLAUFPLAN VARIANTE 1
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- Allgemeine Verwaltung in exter-
ne Büros

- Betriebsrat in extern
- 6 u. 7 OG. Süd in extern

07 01.09.2021 30.03.2022 7 Monate - Abriss Magazingebäude Süd-
west inkl. Aufstockung

Neubau Lüftungen Ssp: 
- Torluftschleier Foyer – Lüftung

Nachtfoyer – Lüftung Kantine –
Lüftung VIP-Kasse in Lagerräu-
me unter Eingang Ssp

- Anlieferung Oper über Südhof
-

- Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt  

- tagsüber Baulärm

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik

- Baulärm

08 01.11.2021 30.06.2022 8 Monate - Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel, Rohbau und Fassa-
de

- Neubau Anbau Bühnenturm
Oper, Rohbau und Fassade

- Fassade Bühnentürme Bestand
während Sanierung Ssp / Oper

Neubau Lüftungen Ssp: 
- Torluftschleier Foyer – Lüftung

Nachtfoyer – Lüftung Kantine –
Lüftung VIP-Kasse in Lagerräu-
me unter Eingang Ssp

- Anlieferung Oper über Südhof - Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt

- tagsüber Baulärm

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik

- Baulärm

09 01.04.2022 30.11.2023 20 Monate - Neubau Turm, Rohbau, Fassade
geschlossen bis inkl. TGA Ge-
schoss

- Anlieferung Oper über Südhof - Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt

- tagsüber Baulärm

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik

- Baulärm

10 01.07.2022 31.08.2022 2 Monate - Umbau UG Ssp für Maßnahmen
TGA

 Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel
- Einbau Lüftungskanäle an Zu-
schauer-Bereich in den Keller,
d.h. Bau aller Trassen für Ssp
- Einbau Kälteleitungen an Zu-
schauer-Bereich in den Keller

- Anlieferung Oper über Südhof - Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

11 01.07.2022 31.01.2023 7 Monate  Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel
- Einbau Lüftungs-, Kälte-
Anlagen
- Einbau MSR-Anlagen

 Neubau Anbau Bühnenturm
Oper
- Einbau Lüftungs-, Kälte-
Anlagen
- Einbau MSR-Anlagen

- Anlieferung Oper über Südhof - Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt

- tagsüber Baulärm

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik

- Baulärm

12 01.09.2022 30.06.2023 10 Monate - Umbau UG Ssp für Maßnahmen
TGA

 Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel
- Einbau Lüftungskanäle in den
Keller, d.h. Bau aller Trassen für
Ssp
- Einbau Kälteleitungen in den
Keller
- Provisorium für Stromversor-
gung

- Anlieferung Oper über Südhof - Spielbetrieb möglich
- stärkere Einschränkungen durch

Trassenbau in angrenzenden
Bereichen

-WC / Nachtfoyer tw. gesperrt

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik

- Baulärm
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13 01.07.2023 31.09.2023 3 Monate  Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel
- Umschluss Lüftungskanäle in
dem Keller
- Umschluss Kälteleitungen in
den Keller
- Inbetriebnahme Lüftungs-,
Kälte-, MSR-Anlagen

- Anlieferung Oper über Südhof - Sommerpause
12 Wochen

- Sommerpause
12 Wochen

14 01.12.2023 31.05.2025 18 Monate - Neubau Turm,
Fassade oberer Teil,
Ausbau

 Neubau Turm
- Einbau TGA-Anlagen
- Einbau MSR-Anlagen
TGA Dachgeschoss ist zuerst
noch Rohbau!!

- Anlieferung Oper über Südhof - Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt

- tagsüber Baulärm

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik

- Baulärm

15 01.06.2025 31.08.2025 3 Monate - Erst nach Ausbau Turm möglich  Neubau Turm
- Inbetriebnahme TGA-Anlagen
- Inbetriebnahme MSR-Anlagen

- Umzug Schauspiel ins Kulissen-
lager

- Rückzug Verwaltung in neue
Büros im Turm.

- Betriebsrat in Turm
- Bezug Opernintendanz und

Dramaturgie in Turm Neubau
- TD 6 u. 7 OG Süd.
- GM Turm
- Probebühnen Schauspiel als

Ausgleichsfläche.
- Bezug des neuen Orchesterpro-

beraums?
- Bezug der neuen Probebühnen

Oper.
- Rückzug Garderobe, Kostüme,

Wäscherei, Kostümfundus in 5.
OG Neubau Turm?

- Bezug Werkstätten Maske

- Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt

- tagsüber Baulärm

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik

- Baulärm

16 01.07.2025 30.09.2025 3 Monate - Alte Klimazentrale Schauspiel:
Demontage aller Anlagen in alter
Klimazentrale

- Kulissenlager ab 01.09.2025 als
Ersatzspielstätte für GH

- Kammerspielbetrieb uneinge-
schränkt

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik

17 01.10.2025 31.12.2025 3 Monate - Alte Klimazentrale Schauspiel
Baumaßnahmen und Ausbau
der ELT-Räume, Einbringöff-
nung

- Kulissenlager ab 01.09.2025 als
Ersatzspielstätte für GH,

- Kammerspielbetrieb uneinge-
schränkt

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik

18 01.01.2026 30.06.2026 6 Monate  Alte Klimazentrale Schauspiel
- Ausbau der ELT-Räume, Einbau

des Doppelboden, Schalt-
schrankspuren, Trafofahrschie-
nen, usw.

- Einbau der MS-Anlage, Elektro-
Versorgung (10 kV) aus „Neue
Mainzer Straße“ neu aufbauen

- Einbau Trafos, KHV, NSHV Ssp,
- Umschluss und Inbetriebnahme

der neuen Elektrozentrale

- Kulissenlager ab 01.09.2025 als
Ersatzspielstätte für GH,

- Kammerspielbetrieb uneinge-
schränkt

- Spielbetrieb ca. 20% einge-
schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik
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19 01.01.2026 31.08.2026 8 Monate - Fassadensanierung und Trag-
werksertüchtigung in komplettem
Glasfoyer Schauspiel

- Glasfoyer u. Operncafe gesperrt

20 01.07.2026 31.08.2026 2 Monate - Umzug Oper ins Schauspiel
- Werkstätten aus Ost Umzug in

W-Gebäude

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

21 01.08.2026 31.07.2029 36 Monate - Komplettsanierung Oper:
inkl. Abriss / Neubau Westtrakt
mit TGA 7.OG und Aufstockung
Zwischenbereich Ssp / Oper –
Bühnenturmfassade Vertiefung
EG / UG für TGA

- Sanierung Oper - Kulissenlager als Ersatzspielstät-
te für GH

- Kammerspielbetrieb möglich

- Spielbetrieb im Schauspiel
- vermehrte Nutzung Depot als

Lager
- temporär spielen: Alte Oper ??
- temporär spielen: Messehalle ??

22 01.09.2026 30.04.2027 8 Monate - Fassadensanierung und Trag-
werksertüchtigung in komplettem
Glasfoyer Oper

- Glasfoyer und Operncafe ge-
sperrt

23 01.07.2029 31.08.2029 2 Monate - Rückzug Oper in sanierte Oper
- Vorprobenzeit, Inbetriebnahmen

Bühnentechnik

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

24 01.09.2029 30.09.2029 1 Monate - Wiedereröffnung Oper
- Spielbetrieb ca. 20% einge-

schränkt*, wegen verminderter
Lager- und Transportlogistik
(Südhof wg. Baustelle Werk-
raumbühne)

- Baulärm

25 01.09.2029 31.08.2032 36 Monate - Komplettsanierung Schauspiel:
inkl. Abriss / Neubau Osttrakt mit
TGA 7.OG, Seitenbühne und 2
UG
inkl. Erweiterung Kammerspiel
zur Werkraumbühne - Flächen-
erweiterung an Foyer Kammer-
spiele - Bühnenturmfassade

- Sanierung Schauspiel - Kulissenlager als Ersatzspielstät-
te für GH

- ausschließliche Nutzung Depot
als Ersatz für Kammerspiele

- kein Spielbetrieb im
Depot (Spielbetrieb auf
Probebühnen)

26 01.08.2032 30.09.2032 2 Monate -Umzug Schauspiel / Kammer-
spiele in saniertes Schauspiel /

Werkraumbühne 
- Vorprobenzeit, Inbetriebnahmen

Bühnentechnik
- Werkstätten zurück ins Haus

27 01.10.2029 , Normaler Spielbetrieb Normaler Spielbetrieb 

* „Spielbetrieb 20% eingeschränkt“: Die Oper kann in dieser Zeit nicht mehr vier bis fünf, sondern lediglich 3 bis 4 Opern gleichzeitig auf der Bühne haben

Bauzeit: ca. zwölf Jahre (ein Jahr vorbereitend, elf Jahre eigentliche Bauzeit)      
Bauzeit ohne Spielbetrieb Großes Haus Schauspiel: sechs Jahre (Ersatz: Kulissenlager, vermehrte Nutzung Depot) (09/2026 – 08/2032) 
Bauzeit ohne Spielbetrieb Kammerspiele: zwei Jahre (Ersatz: ausschließliche Nutzung Depot) (09/2029 – 08/2032) 
Bauzeit mit eingeschränktem ca. 20% eingeschränktem Spielbetrieb Oper:  elf Jahre (09/2021 – 08/2032) 
davon Bauzeit mit stärker eingeschränktem Spielbetrieb Oper (im Schauspiel): drei Jahre 29/29 – 08/3 
Bauzeit mit Verwaltung in angemieteten Büros außer Haus: fünf Jahre (07/2020 – 06/2025) 
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01 Festlegung 
durch SBF  

30.06.2020 - Organisations- und Umzugs-
maßnahmen der SBF für nach-
folgende Baumaßnahmen

- externen Ersatz schaffen für
entfallende zentrale Umkleiden,
Werkstätten, Lagerräume, Auf-
enthaltsraum Bühnentechnik
(>4. Stock Nordwest?) etc.

- Spielbetrieb unberührt - Spielbetrieb unberührt

02 01.06.2020 31.08.2020 3 Monate - Ertüchtigung Gründung Sprink-
lerzentrale

- Wände UG Werkstatt + Schau-
spiel anpassen

- Neue Fernwärme-Einspeisung in
Außenanlage zur alten Disco
verlegen

- Neue Trinkwasser-Einspeisung
in Außenanlage zu Werkstattge-
bäude verlegen

- Vorbereiten der Maßnahmen in
Pkt. 04

- Spielbetrieb eingeschränkt we-
gen verminderter Lager- und
Transportlogistik,

- Südhofnutzung eingeschränkt
wegen Baustelle

- Baulärm
- vermutlich kein Probenbetrieb

auf den Bühnen möglich

- Spielbetrieb eingeschränkt
- Südhofnutzung eingeschränkt

wegen Baustelle
- Baulärm
- vermutlich kein Probenbetrieb

auf der Bühne möglich

03 01.07.2020 31.08.2020 2 Monate - Vorbereiten der Maßnahmen in
Pkt. 04

- Umzug Werkstätten in externe
Werkstätten

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

04 01.09.2020 31.05.2021 9 Monate - Errichtung Ersatzwerkstätte in
Luftraum Schreinerei und Um-
bau wg. Anlieferung an Südhof

- Abmauern des Gebäudes West
für Abriss

- Schaffung Ersatzprovisorien für
Treppen 2 u. 3

- Auskofferung Nordhof und Bau
zusätzlicher UG Flächen für
TGA

- Sprinkler neu aufbauen in
Schreinerei, einschl. Einspeisung
Notstrom-Diesel

- Trinkwasser-Einspeisung mit
Hausanschlussraum neu auf-
bauen

- Heizung mit Hausanschluss
frisch aufbauen in alter Disco

- Heizungsleitung im Keller für
Umschluss Fernwärme vorberei-
ten

- Heizung Werkstatt Neubau neu
aufbauen in Lagerraum Neubau
(siehe Liste Technikräume)

- Spielbetrieb eingeschränkt we-
gen verminderter Lager- und
Transportlogistik,

- Behinderungen durch Schaffung
neuer TGA Trassen,

- Baulärm
- Kammerspielbetrieb uneinge-

schränkt
- Werkstätten außer Haus

- Spielbetrieb fast unberührt (evtl.
tageweise Baulärm)

- Werkstätten außer Haus

05 01.06.2021 31.10.2021 5 Monate - Stützen für TGA Anbauten Büh-
nentürme Ssp + Oper + Nutzflä-
che im Zwischenbereich SSP /
Oper

- ggf noch Auskofferung Nordhof
und Bau zusätzlicher UG Flä-
chen für TGA

- Umzug Schauspiel in externe
Spielstätte

- Umzug Oper in Schauspiel

Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel

06 01.07.2021 31.08.2021 2 Monate - Umschluss Sprinkler in Spielpau-
se

- Umschluss Fernwärme
- Umschluss Trinkwasser
- Umschluss Heizung Werkstatt

Neubau

Umzüge: 
- Rüstmeister in W-Gebäude
- O-Proberaum in W-Gebäude
- K-Fundus in W-Gebäude
- K-Abteilung in W-Gebäude
- P-Bühnen Oper  in W-Gebäude
- Allgemeine Verwaltung in extern
- Betriebsrat in extern
- 6 u. 7 OG. Süd in extern

- Technik Umzug Oper in Schau- 
spiel

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

ABLAUFPLAN VARIANTE 2
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07 01.09.2021 30.03.2022 7 Monate - Abriss Kulissenlagergebäude
inkl. Aufstockung

- Neubau Lüftungen Ssp:
- Torluftschleier Foyer – Lüftung

Nachtfoyer – Lüftung Kantine –
Lüftung VIP-Kasse in Lagerräu-
me unter Eingang Ssp

- Anlieferung Oper über  Südhof Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel

08 01.09.2021 31.08.2025 48 Monate - Komplettsanierung Oper
inkl. Abriss / Neubau Westtrakt
mit TGA 7.OG und Aufstockung
Zwischenbereich SSP / Oper –
Bühnenturmfassade
Vertiefung EG / UG für TGA

- Komplettsanierung Oper - Anlieferung Oper über  Südhof Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel

09 01.11.2021 30.06.2022 8 Monate - Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel, Rohbau und Fassa-
de

- Neubau Anbau Bühnenturm
Oper, Rohbau und Fassade

- Fassade Bühnentürme Bestand
während Sanierung Ssp / Oper

- Anlieferung Oper über Südhof Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte  

- Oper in Schauspiel

10 01.04.2022 30.11.2023 20 Monate - Neubau Turm, Rohbau, Fassade
geschlossen bis inkl. TGA Ge-
schoss

- Anlieferung Oper über Südhof Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel

11 01.07.2022 31.08.2022 2 Monate - Umbau UG Ssp für Maßnahmen
TGA

 Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel:

- Einbau Lüftungskanäle an Zu
schauer-Bereich in den Keller,
d.h. Bau aller Trassen für Ssp

- Einbau Kälteleitungen an Zu-
schauer-Bereich in den Keller

- Anlieferung Oper über Südhof - Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

12 01.07.2022 31.01.2023 7 Monate - Umbau UG Ssp für Maßnahmen
TGA

 Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel:

- Einbau Lüftungs-, Kälte-Anlagen
- Einbau MSR-Anlagen

 Neubau Anbau Bühnenturm
Oper:

- Einbau Lüftungs-, Kälte-Anlagen
- Einbau MSR-Anlagen

- Anlieferung Oper über Südhof Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel

13 01.09.2022 30.06.2023 10 Monate - Umbau UG Ssp für Maßnahmen
TGA

 Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel:

- Einbau Lüftungskanäle in den
Keller, d.h. Bau aller Trassen für
Ssp

- Einbau Kälteleitungen in den
Keller

- Provisorium für Stromversorgung

- Anlieferung Oper über Südhof Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel
- stärkere Einschränkungen durch

Trassenbau in angrenzenden
Bereichen

-WC / Nachtfoyer tw. gesperrt
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14 01.07.2023 31.09.2023 3 Monate  Neubau Anbau Bühnenturm
Schauspiel:

- Umschluss Lüftungskanäle in
dem Keller

- Umschluss Kälteleitungen in den
Keller

- Inbetriebnahme Lüftungs-, Kälte-,
MSR-Anlagen

- Anlieferung Oper über Südhof - Sommerpause
12 Wochen

- Sommerpause
12 Wochen

15 01.12.2023 31.05.2026 30 Monate - Neubau Turm,
Fassade oberer Teil,
Ausbau

 Neubau Turm:
- Einbau TGA-Anlagen
- Einbau MSR-Anlagen

Info: TGA Dachgeschoss ist zuerst 
noch Rohbau!! 

- Anlieferung Oper über Südhof Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel

16 01.09.2025 31.08.2026 gleitend Techn. Inbetriebnahme Oper 
Oper nur über alte ELT-Zentrale 
Notversorgt 

Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel

17 01.01.2025 01.09.2025 8 Monate - Fassadensanierung und Trag-
werksertüchtigung in komplet-
tem Glasfoyer Oper

- Anlieferung Oper über Südhof Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel

18 01.06.2026 31.08.2026 3 Monate Neubau Turm:  
- Inbetriebnahme TGA-Anlagen
- Inbetriebnahme MSR-Anlagen

Schauspiel in externer Ersatz-
spielstätte. 

- Oper in Schauspiel

19 01.07.2026 31.08.2026 2 Monate Alte Klimazentrale Schauspiel:  
- Demontage aller Anlagen in alter
Klimazentrale

- Rückzug Oper in sanierte Oper
und Turm.

- Inbetriebnahme Turm

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

20 01.09.2026 31.03.2027 8 Monate - Fassadensanierung und Trag-
werksertüchtigung in komplettem
Glasfoyer Schauspiel

- Kammerspielbetrieb uneinge-
schränkt

- Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt

- tagsüber Baulärm

21 01.10.2026 31.12.2026 3 Monate - Alte Klimazentrale Schauspiel
Baumaßnahmen und Ausbau
der ELT-Räume, Einbringöff-
nung

- Kammerspielbetrieb uneinge-
schränkt

- Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt

- tagsüber Baulärm

22 01.01.2027 30.06.2027 6 Monate Alte Klimazentrale Schauspiel: 
- Ausbau der ELT-Räume, Einbau

des Doppelboden, Schalt-
schrankspuren, Trafofahrschie-
nen, usw.

- Einbau der MS-Anlage, Elektro-
Versorgung (10 kV) aus „Neue
Mainzer Straße“ neu aufbauen

- Einbau Trafos, KHV, NSHV Ssp,
- Umschluss und Inbetriebnahme

der neuen Elektrozentrale

- Kammerspielbetrieb uneinge-
schränkt

- Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt

- tagsüber Baulärm
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23 01.08.2027 31.07.2029 24 Monate - Komplettsanierung Schauspiel:
inkl. Abriss / Neubau Osttrakt mit
TGA 7.OG, Seitenbühne und 2
UG
inkl. Erweiterung Kammerspiel
zur Werkraumbühne - Flächen-
erweiterung an Foyer Kammer-
spiele - Bühnenturmfassade

- Komplettsanierung SSP - Schauspiel in externer Spielstät-
te.

- Vermehrte Nutzung Depot

- Spielbetrieb fast uneinge-
schränkt

- tagsüber Baulärm

24 01.08.2029 30.09.2029 1 Monate - Inbetriebnahme Ostgebäude
- Inbetriebnahme Schauspiel

- Inbetriebnahme Ostgebäude
- Inbetriebnahme Schauspiel

- Rückzug Schauspiel und Werk-
raumbühne

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

- Sommerpause
6 - 8 Wochen

25 01.10.2029 , Normaler Spielbetrieb Normaler Spielbetrieb 

Bauzeit: ca. neun Jahre (ein Jahr vorbereitend, acht Jahre eigentliche Bauzeit)      
Bauzeit ohne Spielbetrieb Großes Haus Schauspiel: neun Jahre (09/2020 – 08/2029)  
Bauzeit ohne Spielbetrieb Kammerspiele: drei Jahre (Ersatz: ausschließliche Nutzung Depot) (09/2026 – 10/2029) 
Bauzeit mit eingeschränktem Spielbetrieb Oper (im Schauspiel): fünf Jahre  
Bauzeit mit Verwaltung in angemieteten Büros außer Haus: fünf (komplett) bis fünf (Teil) Jahre (07/2020 – 08/2025) 



Ersatzwerkstätte nutzbar.

Vor dem Abriss des abgängigen Opernmagazingebäudes aus den 50er Jahren inkl. 
der Aufstockung von 1990 müssen auch externe Interimsersatzflächen für die dort 
entfallenden Funktionen bereitgestellt werden, sowie ein provisorischer Ersatz für die 
Treppe 2 im Park auf der Westseite geschaffen werden. Das Ende des Westtraktes muss 
für den Abriss der Treppe 2 statisch gesichert werden.

Im Nordhof muss zusätzlicher Raum für RLT Zentralen und Kanalführungen 
durch Erweiterung des UG geschaffen werden. Die alten Luftschächte und 
Kranfundamente müssen entfernt werden. Während der Baumaßnahmen müssen 
provisorische Brückenstege zur Entfluchtung der Treppenhäuser 9 und 10 sowie des 
Schauspielnachtfoyers gebaut werden. 

Die UG Bodenplatte an der Nordseite Schauspiel wird abgesenkt, um ausreichend Höhe 
für die hier vorgesehenen Lüftungsgeräte zu schaffen.

05-08 Anbauten an Bühnentürme Schauspiel und Oper

Zur technischen Erschließung des Bühnenturms Schauspiel sowie des zur 
Werkraumbühne für 300 Zuschauer erweiterten Kammerspiels werden vergrößerte 
Zentralenflächen benötigt, die unter Aufnahme der Bestandshöhe Werkstatt auf dem 
Dachbereich zwischen Bühnenturm und Werkstatt geschaffen werden sollen.

Auf der Nordseite der Bühnentürme von Schauspiel und Oper sollen weitere 
Zentralenflächen als Ersatz und zur Vergrößerung der bisherigen Klimazentralen im UG 
unter den Sälen entstehen, die jetzt durch Elektrozentralen belegt werden.

Der Bereich zwischen Oper und Schauspiel soll für weitere Nutz- und Technikflächen 
oberhalb der Probebühne B und der Chorprobesaal aufgestockt werden.

Für alle genannten Bereiche sind mehrgeschossige F90 geschützte Stahltragwerke 
mit Verbunddeckenkonstruktionen vorgesehen, die über neu einzuziehende 
Stahlstützen abgetragen werden müssen. Letztere sollen per Kran in entsprechende 
Deckendurchbrüche bzw. Schlitze in alten Massivwänden eingeführt werden. 

Nach dem Bau der Stützen kann der weitere Aufbau der Zentralen oberhalb der 
Dachflächen ohne große Störung der darunterliegenden Nutzungen erfolgen.

Die Stützen für die Zentrale auf der Bühnenturmvorderseite müssen während der 
Komplettsanierung des Schauspiels noch einmal umgesetzt werden, damit sie in 
der Ebene der neu aufzubauenden Saalwand integriert werden und die zunächst 
angeordneten Ausleger der Dachfachwerkträger wieder entfernt werden können.

6.10 Bericht und Fazit 

Maßnahmen nach laufender Nummer der tabellarischen Übersicht 

Variante 1

Maßnahmen Hochbau

Wie bereits unter 6.3 angesprochen, ergibt sich der Ablauf des 
Gesamtsanierungsprojektes Variante 1 aus dem Bestreben der SBF, den Betrieb so weit 
wie möglich am Standort aufrecht zu erhalten.

01-03

Um die permanente Funktion der Sprinkler und Sprühflutanlagen für die anstehenden 
Sanierungs- und Neubauphase sicherzustellen, müssen die entsprechenden Zentralen 
aus dem Bereich des projektierten Turmneubaus / Opernmagazins heraus an ihren 
endgültigen Standort unter den Bereich der Schreinerei verlegt werden. Dafür sind 
statische Ertüchtigungen erforderlich. 

Für die zur Zeit dort angeordneten zentralen Umkleiden der Werkstatt, die Werkstätten 
Beleuchtung und Gebäudemanagement sowie die Lagerflächen muss ein externer 
Interimsersatz geschaffen werden, da diese letztlich im Zwischengeschoss des Turms auf     
-6.50 m bzw. im EG auf -3.50 m angeordnet werden. Letztlich erscheint es vorteilhaft, alle
vom Umbau betroffenen Werkstätten extern auszulagern.

Analoges gilt für die Räume, die von der Verlegung von Unterverteilung Elektro in den 
Westtrakt betroffen sind. Die Heizung mit Heizzentrale wird in dem zur Zeit ungenutzten 
alten Discokeller aufgebaut.

Um an das EG im Turm anschließen zu können, wird der bisherige Boden des 
Werkstattgebäudes mit Ausnahme der neuen Sprinklerzentrale um einen Meter erhöht, 
indem der Boden aufgedoppelt wird.

04

Im Südhof wird eine Tasche von der Schreinerei bzw. dem bisherigen UG 
Werkstattgebäude abgenommen, um einen zusätzlichen LKW Anlieferplatz zu gewinnen. 
Gleichzeitig werden Ver- und Entsorgungsflächen mit einer zusätzlichen Hebebühne / 
Lastenaufzug zur Überwindung des Höhenunterschiedes zwischen Hof und dem neuen 
EG Niveau -3.50 m angeordnet. Die verdrängten Schreinerei- und Werkstattflächen 
werden im Zuge des Turmneubaus kompensiert. Außerdem wird der bisherige hohe 
Luftraumteil der Schreinerei durch Einziehen einer Geschossdecke für eine allgemeine 

104



innenliegenden Flure sind über entsprechende Schachtführungen druckbelüftet.

Im Turmbasisbereich liegt der Flur, der die Kerne verbindet, auf der Südseite, so 
dass die komplette übrige Raumtiefe stützenfrei für das Kulissenlager und die großen 
Probebühnen darüber zur Verfügung steht. Für das Kulissenlager ist dies erforderlich, um 
die Einrichtung der Interimsspielstätte Schauspiel und gleichzeitig Flächeneinsparungen 
für die spätere Lagernutzung zu realisieren.

Die erforderlichen Stahlträger in den doppelt hohen Räumen bzw. sogenannte 
Vierendeelträger (geschosshohe Stahlträgerkonstruktionen ohne diagonale Streben) in 
den einfachen Geschosshöhen werden F90 geschützt.

Auf Ebene +17.68 m wird auch die Orchesterprobe in den Turm integriert, da eine 
Erweiterung am gegenwärtigen Standort hinter dem Bühnenturm der Oper aufgrund des 
übergreifenden Stahltragwerks nicht möglich ist.

Orchesterprobenraum und Probebühnen werden akustisch mit Raum in Raum 
Konstruktionen und raumakustischen Maßnahmen ausgebaut.

Oberhalb der Turmbasis ist auf +51.45 m ist ein Doppelgeschoss Technik angeordnet, 
das gleichzeitig den Lasttransfer leistet für die Abstaffelung des Turmes im oberen 
Bereich, in dem kleinteiligere Büro- und Gäste-Apartmentnutzung sowie das 
Betriebsrestaurant vorgesehen sind. Den oberen Abschluss bildet ein weiteres 
Technikgeschoss.

Für die technische Erschließung des Betriebsrestaurant ist die Lage oberhalb des 
Technikgeschosses vorteilhaft, außerdem kann durch die Turmverjüngung der geforderte 
Außenbereich über eine Dachterrasse angeboten werden, die durch die hochgezogene 
Glasfassade gegen Wind geschützt wird.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die im Programm vorgesehene Fläche für einen 
Betriebskindergarten nicht umgesetzt werden kann, da EG nahe Bereiche im ganzen 
Haus vollständig durch öffentliche bzw. bühnennahe Funktionen belegt sind, und 
eine unkonventionelle Sonderanordnung in höheren Obergeschossen im Zuge der 
Abstimmungen verworfen wurde.

10-13

Im Anschluss an den Einbaus der TGA in die neuen Zentralen werden auch neue 
Kanaltrassen geschaffen. Im Schauspiel müssen dafür das Garderobenfoyer und die 
Box gesperrt werden und ein Provisorium für die Publikums WCs eingerichtet werden, 
da die Trassen in neuen Schächten an den Enden der Seitenfoyers bis unter die EG 
Decke geführt werden, um dann unterhalb der Saalbodens in den Druckbodenbereich 
eingespeist zu werden.

07 Magazin

Zur Vorbereitung des Turmneubaus wird nach Abtrennung aller angrenzenden Bereiche 
jetzt das alte Opernmagazin und das Treppenhaus 2 abgerissen.

09 Turm

Wie unter 6.3 beschrieben ermöglicht erst der Turmneubau eine Beibehaltung des 
Standorts über weite Strecken der Sanierungsphase der SBF. Durch die Konzentration 
von Neubauflächen wird darüber hinaus erreicht, dass keine weiteren Nutzungsbereiche 
oberhalb der Hochhausgrenze entstehen müssen.

Für den Turm sind Baustelleneinrichtungsflächen auf der Tiefgarage bzw. im Park auf der 
Westseite zu organisieren.

Auch für die Zeit der Nutzung des neuen Kulissenmagazins im Turm als 
Ausweichspielstätte für das Schauspiel werden Teile dieses Außenbereichs zur 
Einrichtung eines Interim-Foyers benötigt, das aber nicht Gegenstand dieser Studie ist.

Die Anordnung der durch die Sprinklerzentralen verdrängten Räume macht ein 
Zwischengeschoss im Turm auf -6.50 und ein UG auf – 10.30 m mit entsprechendem 
Gründungsaufwand erforderlich.

Das EG des Turms wird auf -3.50 m gelegt, so dass es über Rampen an das 
angrenzende Terrain auf -3.20 m angebunden werden kann. Im Zusammenhang mit 
der Aufdoppelung der angrenzenden Werkstattsohle auf -3.50 m für den Ver- und 
Entsorgungsbereich entsteht eine durchgängig nutzbare Ebene, die der Höhe der 
Unterbühne Oper entspricht und die Erschließung des Turms sicherstellt.

Die Anlieferung für die Oper wird als Tasche innerhalb der Turmkubatur erhalten.

Die Struktur des Turmneubaus ist so aufgebaut, dass Kernbereiche zu beiden Seiten des 
großen Tores zwischen Kulissenmagazin und Opernbühne gebildet werden. 

Der östliche Kern nimmt getrennte Ver- und Entsorgungsaufzüge für das 
Betriebsrestaurant (ersterer ist gleichzeitig der zweite Feuerwehraufzug, der für den 
Turmbasisbereich erforderlich wird), einen kombinierten Personen- / Lastaufzug, einen 
Sicherheitstreppenraum als Ersatz für die bisherige Treppe 3 und TGA Schächte auf.

Der westliche Kern enthält den neuen großen Bühnenlastaufzug, zwei Personenaufzüge, 
die mit dem Feuerwehraufzug, der bis in den oberen Turmbereich führt, zu einer 
Dreiergruppe geschaltet werden, sowie weitere TGA Schächte. Das Treppenhaus 2 wird 
im Anschluss daran als zweites Sicherheitstreppenhaus neu aufgebaut und ab Ebene 10 
so verlegt, dass es in den Rechteckbaukörper des Turms einbezogen ist.

Sicherheitstreppenräume, Feuerwehraufzüge bzw. ihre jeweiligen Vorräume und die 
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Saalinnenraum und Orchestergraben können nicht sinnvoll vergrößert werden.

Im UG unter dem Zuschauerraum bzw. Foyer wird bereichsweise die Sohlplatte 
abgesenkt, um Raum für RLT Zentralen zu schaffen. Bestandsfundamente müssen dafür 
unterfangen werden. Dies betrifft auch die Ebene 00 zum Willy-Brandt-Platz, die auf EG-
Niveau abgesenkt werden soll, um für freie Gewerbenutzung zur Verfügung zu stehen.

Der Operneingang im EG wird aufgrund der mit dem Turmneubau eingetretenen 
Schwerpunktverlagerung an das Treppenhaus 2 verschoben. Eine gemeinsame Pforte 
mit dem Schauspiel lässt sich aufgrund der umständlichen Wegeführung nicht sinnvoll 
umsetzen.

Der kleine Aufzug A1 wird um den angrenzenden winkelförmigen Schacht vergrößert.

Zur Erschließung des Restaurant – Staffelgeschosses werden Ver- und Entsorgungs-
aufzüge sowie ein Besucheraufzug eingebaut. Die Außentreppenführung auf der 
Ostseite wird bis auf die Terrassenebene am Opernfoyer verlängert. (Siehe hierzu 
auch 6.5) Der Nordhof, der im EG nach Süden durch eine Cafe / -bar als Ergänzung 
des Abendrestaurants für Künstler und Mitarbeiter abgeschlossen wird, und die Opern-
Foyerterrasse werden dadurch zum öffentlichen Bereich, von dem aus die historische 
Stuckfassade des Opernhauses (=Schauspielhaus um 1900) erlebbar wird.

Auf den zuvor (siehe 05-08) eingebauten Stützen in Chorprobesaal und Probebühne B 
werden über Stahlträger und Verbunddecken Aufstockungen für Nutzflächen in Ebene 06 
bzw. Technikflächen in Ebene 07 errichtet.

24-26

Nach dem Wiedereinzug der Oper in ihre ursprünglichen Räume erfolgt die 
Komplettsanierung des Schauspiels. 

Der bisherige Osttrakt inkl. Seitenbühne des Schauspiels und angrenzendem 
sogenannten Apartmenthaus muss hierfür aus den gleichen Gründen wie der Westtrakt 
abgebrochen werden. Angrenzende Bauteile müssen unterfangen werden. Der 
auskragende Teil des Werkstattgebäudes in Ebene 06 und 07 muss während der Bauzeit 
abgefangen werden.

Beim Neuaufbau wird Volumen im Bereich der bisherigen Außenstützen des Werkstatt-
gebäudes im Südosten und für die Erweiterung des Kammerspiels zur Werkraumbühne 
für 300 Zuschauer ergänzt. 

Neben der Vertiefung auf -8.30 m inkl. der Seitenbühne und Lagerfläche in der 
ehemaligen ELT Zentrale bei offener Wasserhaltung wird auch das Volumen nach Norden 
um die halbe Durchfahrtsbreite zum Osthof verlängert und nach Süden, um vergrößerte 
WC Bereiche und Garderoben aufnehmen zu können. Die Einbringung des Verbaus 

Zudem müssen im UG Wände angepasst werden.

15-19

Nach dem Umzug des Schauspiels in die inzwischen hergerichtete Interimsspielstätte im 
Turm wird die alte Klimazentrale unter dem Saal zur neuen Elektrozentrale ausgebaut. 
Hierfür wird an der Ostseite ein Einbring – und Entrauchungsschacht an das UG 
angebaut.

Im Hauptfoyer wird das Tragwerk mit Spritzbeton und Zugbändern unter der Decke 
ertüchtigt, die Stützen verstärkt und die neue Fassade eingebaut.

20-22

Die Sanierung des durchgängigen Hauptfoyers wird nach dem Umzug der Oper in das 
Schauspiel auf der Westseite fortgesetzt. 

Gleichzeitig kann die Komplettsanierung des Opernbereichs in Angriff genommen 
werden. 

Das Staffelgeschoss oberhalb des Foyers wird abgerissen und für die geplanten 
öffentlichen Restaurant- bzw. Cafeflächen mit größerer Geschosshöhe wiederaufgebaut, 
wobei eine durchlaufende vorgelagerte Terrasse mit Blick in die Wallanlagen und die 
Hochhauskulisse der Stadt eingerichtet wird.

Der Westtrakt wird aufgrund der unter 6.5 dargestellten Sachverhalte abgerissen 
und mit veränderten Geschosshöhen wiederaufgebaut. In diesem Zug wird die 
weitere Aufstockung in den Ebenen 05, 06 und 07 ermöglicht und einige bestehende 
Niveauversprünge ausgeräumt. Die neuen Höhen im Westtrakt entsprechen etwa den 
Ebenen der Opernfoyers.

In Ebene 06 werden im Zusammenhang mit dem Entfall der Ebene 3 Nutzflächen 
angeordnet, Ebene 7 steht für die TGA Erweiterung zur Verfügung. Auf diese Weise, ist 
gewährleistet, dass für die Erweiterungen keine Hochhausrichtlinien eingehalten werden 
müssen.

Zu beiden Seiten des Bühnenturms werden für die Aufstockungen Stahlkonstruktionen 
mit Verbunddecken an die mehrgeschossigen Hauptfachwerkträger des Wiederaufbaus 
nach dem Brand von 1987 angeschlossen. 

Die Außenschale der doppelten Opernsaalwand wird mit vergrößertem Abstand neu 
aufgebaut, um die erweiterte RLT führen zu können. Hierfür werden auch entsprechende 
Deckendurchbrüche im Opernfoyer mit Verstärkungskonstruktionen erforderlich. 

Der Brandschutz der Deckenträger im Foyer muss ergänzt werden.
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aktuellen Vorschriftenstand Versammlungsstätten-Verordnung zu ertüchtigen. Die nach 
Brandschutzgutachten zu sanierende Raumhülle wird einer generellen Neuplanung 
unterzogen, da die Überschreitung von 20 Sitzplätzen je Sitzplatzreihe den Einbau von 
einem Fluchtweg je vier Sitzplatzreihen erforderlich macht. Die beidseitig angeordneten 
Eingänge werden über neue Treppen in den Seitenfoyers erreicht, die das untere 
Saalniveau mit der Galerie verbinden. Hierfür ist auch ein Einschnitt in der Decke 
zwischen Seiten- und Nachtfoyer neben den neuen RLT Schächten gem. Punkte 10-13 
erforderlich.  

Das Grundgerüst der Saalwände wird aus Stahlständern aufgebaut, die in den Ebenen 
04 und 05 L-förmig zur Seite abgewinkelt und bis an die massive Foyer-Außenwand 
geführt werden. Die so geschaffene Lagerebene ist zusammen mit den Enden der 
Beleuchtergalerien auf der Saalinnenseite an die seitlichen Treppenräume 8 und 9 
angeschlossen. Die Stahlkonstruktionen werden F90 beplankt und trennen damit Saal 
und Foyer.

Der Kronenbodens kann jetzt als Teil des Saals gesehen werden und muss nicht mehr 
F90 abgetrennt werden. Der F90 Schutz der Stahl-Fachwerkbinder muss allerdings 
wieder vervollständigt werden.

Außerdem werden Änderungen an den Trägern erforderlich, um neue RLT Führungen zu 
ermöglichen.

Der Bereich hinter dem Zuschauersaal wird neu aufgebaut. Die Treppe 19 erhält als 
notwendige Treppe im EG einen Anschluss an den Außenraum und wird bis in das 
Restaurantgeschoss, siehe Punkte 20-22, verlängert.

Auf der Dachfläche vor dem Anbau Schauspiel werden Kanalführungen und Geräte der 
technischen Gebäudeausrüstung durch eine Gitterrostkonstruktion eingehaust.

in der Spur der Auskragung der 01 Ebene auf der Ostseite führt ebenfalls zu einem 
Volumengewinn für die Werkraumbühne.

Die bisher im EG angeordneten Abonnentenservice – Räume werden in die öffentliche 
Zone auf der Nordseite verlagert, so dass mit ca. 8.50 m ausreichend Raumhöhe zur 
Verfügung steht.

In der Werkraumbühne soll eine variable Tribünenanlage aufgebaut werden können. In 
diesem Fall würde der obere Teil der Tribünensitzreihen direkt vom Garderobenbereich 
auf   -5.30 m zugänglich sein.

Der Bühnenbereich wird über die Lastaufzüge A6 und A0 erschlossen, der bisherige 2. 
Rettungsweg in den Südhof bleibt bestehen.

Die Grundfläche des neuen Foyers der Werkraumbühne wird bis an die Außengrenzen, 
die durch das Stahlstützengerüst vorgegeben sind, vergrößert. Zudem wird eine 
Galerieebene ergänzt, die über eine eingestellte Treppe erschlossen wird.

Die Erweiterung des Kammerspiels führt zu erheblichen Flächeneinsparungen gegenüber 
dem ursprünglichen Raumprogramm, da die Werkraumbühne sonst als zusätzliche 
Spielstätte mit allen Nebenflächen hätte erstellt werden müssen.

Die Ebene -8.30 m wird als neues 2.UG vorbei am Bühnenturm Schauspiel bis an das 
Hauptfoyer im Norden geführt, so dass Flächen für die Schauspieler in unmittelbarer 
Nähe der Werkraumbühne angeordnet werden können. 

Der Neuaufbau der Seitenbühne Schauspiel schafft die Möglichkeit, den Bereich 
zwischen Seitenbühne und Hauptfoyer ab Ebene 04 ohne Treppenstufen über 
durchlaufende Flure anzubinden. Dadurch kann das bisherige Treppenhaus 7 ersatzlos 
entfallen, weil nur noch die Ebene 02 über eine eingestellte Treppe mit einem zweiten 
baulichen Rettungsweg versorgt werden muss.

An der Schauspielpforte wird ein zweiter Aufzug über alle Geschosse integriert.

Die Lage der Treppe 6 wird im Neubau beibehalten und ab Ebene 05 an den Bühnenturm 
Schauspiel verlegt, so dass der Flur in Ebene 06 durchlaufen kann.

Im Zuschauersaal Schauspiel werden die Sitzreihen an die fast ausschließlich 
verwendete verkleinerte Bühnenportalsituation angepasst, indem hinten zusätzliche Sitze 
geschaffen werden, um die durch den schlechten Sichtwinkel dann nicht mehr nutzbaren 
seitlichen Sitzplätze der vorderen Reihen auszugleichen. Dafür müssen die Regieräume 
auf die Ebene der Beleuchtergalerie verlegt werden. Insgesamt stehen dann 710 
Sitzplätze für das kleine Portal zur Verfügung. Siehe hierzu auch 6.5. 

Zudem bleibt die Möglichkeit erhalten, die große Portalöffnung von 24 m Breite 
herzustellen. 

Da der Bestandsschutz mit diesem Eingriff aufgehoben wird, ist der Saal auf den 
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- Anbau von drei Technik-Geschossen am Bühnenturm Schauspiel, Nord-Seite 

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 10, 11

10) Die Lüftungskanäle, sowie die Kälteleitungen werden zwischen dem Zuschauerraum 
und dem Foyer in den Keller geführt. Dies kann nur in der Spielpause bewerkstelligt 
werden.  

11) Einbau der Lüftungs-, Kälte- und MSR-Anlagen in die Anbauten an den 
Bühnentürmen. 

- Anbau von zwei Technik-Geschossen am Bühnenturm Schauspiel, Süd-Seite 

- Anbau von zwei Technik-Geschossen am Bühnenturm Oper, Nord-Seite 

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 12, 13, 16, 18 

12) Einbau der Lüftungskanäle und Kälteleitungen in den Keller. Für die Gewährleistung 
der Stromversorgung muss vorübergehend ein Provisorium errichtet werden. 

13) Die Lüftungskanäle und Kälteleitungen werden im Keller um geschlossen und die 
Inbetriebnahme der Lüftungs-, Kälte- und MSR-Anlagen erfolgt. 

16) In der alten Klimazentrale im Schauspiel werden alle technischen Anlagen 
demontiert, um dort dann die neue Elektrozentrale mit Mittelspannungsanlage und Trafos 
zu erstellen.

18) Die elektrotechnischen Räume werden in der Klimazentrale vollständig neu 
aufgebaut. Nach dem Ausbau aller Geräte wird ein Doppelboden verlegt. Die Elektro-
Versorgung (10 kV) aus der „Neuen Mainzer Straße“ wird neu aufgebaut und im Zuge 
dessen wird die Mittelspannungsanlage eingebaut. Der Einbau der Trafos, KHV, NSHV 
im Schauspielbereich erfolgt. Der Umschluss und die Inbetriebnahme der neuen 
Elektrozentrale werden durchgeführt. 

- Sanierung der Technischen Ausrüstung der Oper

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 21

Komplette Demontage der technischen Gerätschaften und Trassen

- Sanierung der Technischen Ausrüstung des Schauspiels 

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 25

Komplette Demontage der technischen Gerätschaften und Trassen, außer der schon neu 
installierten Geräte und Trassen. Dementsprechende Umschlüsse auf die neuen Anlagen 

Maßnahmen Technik

- Vorbereitende Maßnahmen (Beginn: Sommerpause) 

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 2, 3, 6

2) Die neue Fernwärme-Einspeisung wird in der Außenanlage zur alten Disco verlegt. 
Die neue Trinkwasser-Einspeisung wird in der Außenanlage zum Werkstattgebäude 
umverlegt.  

3) Folgende Maßnahmen werden für den Punkt 4 im Ablaufplan getroffen:

Die Sprinklerzentrale wird in der Schreinerei, einschließlich der Einspeisung des 
Notstrom-Diesels, neu aufgebaut. Die Trinkwasser-Einspeisung wird in einem neuen 
Hausanschlussraum in der Werkstatt neu aufgebaut. Die Heizungsübergabestation 
wird mit dem Hausanschluss in der alten Disco neu errichtet. Für den Umschluss der 
Fernwärme wird die Heizungsleitung im Keller vorbereitet. Der Heizungsverteiler, welcher 
sich momentan im Werkstatt-Neubau befindet, wird in dem Lagerraum des Werkstatt-
Neubaus (siehe Liste „Technikräume“) neu aufgebaut. Die Elektrohauptverteilung für den 
Bereich Oper Süd befindet sich momentan im Kulissenlager, diese wird baugleich als 
Provisorium in dem Aufenthaltsraum der Beleuchtungstechnik aufgebaut.

6) Während der darauf folgenden Sommerpause werden folgende Umschlüsse 
durchgeführt: Sprinkleranlage, Elektrohauptverteilung Kulissenlager / Aufenthaltsraum 
Beleuchtungstechnik, Fernwärme, Trinkwasser, Heizung Werkstatt-Neubau.

- Rückbau des Kulissenlagers / -magazin samt aufgehender Bebauung

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 7, 8

7 / 8) Neubau der Lüftungsanlagen für folgende Bereiche des Schauspiels: Torluftschleier 
Foyer, Nachtfoyer, Kantine und VIP Raum. Die Lüftungsanlagen werden in den 
Lagerräumen unter dem Eingang des Fundus eingebaut (Siehe Liste „Technikräume“).

- Neubau eines Turmes (Hochhaus) an der Stelle des jetzigen Kulissenlagers

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 14, 15

14) Die TGA- und MSR-Anlagen werden in das Lastwechselgeschoss eingebaut. Die 
über dem Lastwechselgeschoss bestehende Bebauung befindet sich zu diesem Zeitpunkt 
vorerst noch im Rohbau.

15) Die TGA- und MSR-Anlagen werden in Betrieb genommen. 
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gesetzten Rahmenbedingungen (Erdgeschoss- bzw. Ebene 01 Lage) nicht in das 
Gebäude integriert werden.

Das gestalterische Potenzial der Sanierungslösung ist begrenzt.

Beurteilung aus Sicht der Fachplanungen:

• Technik: 

Aus kostentechnischer Sicht betrachtet besteht kein großer finanzieller Unterschied bei 
der Umsetzung der einzelnen Varianten und Szenarien. Die Umsetzung der modernen, 
technischen Anforderungen ist in einem Neubau wesentlich leichter zu bewerkstelligen.

• Energiemanagement: 

Durch die neue Gebäudehülle in Verbindung mit der neuen technischen 
Gebäudeausrüstung können die Gesamtbetriebskosten trotz der erforderlichen 
Mehrflächen gegenüber dem Bestand um ca. 1/3 gesenkt werden.

• Küche:

Positiv: 

Durch die exponierte Lage ergibt sich eine hohe Aufenthaltsqualität für die Tischgäste in 
der neuen Kantine und dem Theaterrestaurant. 

Der offene Küchenbereich des Theaterrestaurants ermöglicht neue gastronomische 
Konzepte. 

In allen Bereichen kann ein gastronomisch passendes Angebot präsentiert werden.

Oper und Schauspiel haben eine gemeinsame Kantine.  

Negativ: 

Die Wege zur Andienung und Entsorgung von Kantine, Abendrestaurant, 
Theaterrestaurant und Foyerbereichen sind lang.

Gastronomie- und Kantinenfunktionen erfordern einen hohen ablauforganisatorischen 
Aufwand (z.B. langgezogene Raumgeometrie Theaterrestaurant, Anordnung auf vielen 
verschiedenen Ebenen, etc.) 

Das bühnennahe Abendrestaurant erfordert zusätzliche Flächen, Einbauten und 
Betriebskosten.

der Oper und des Werkstatt-Neubaus müssen vorbereitet und durchgeführt werden.

- Sanierung der Technischen Ausrüstung des Kammerspiels 

- Erweiterung des Kammerspiels mit Werkraum- und Seitenbühne, Flächen-erweiterung 
des Foyers 

Komplette Demontage der technischen Gerätschaften und Trassen, außer der schon neu 
installierten Geräte und Trassen.

Fazit Variante 1

Positiv:

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Variante 1 - wenn auch mit 
Einschränkungen - als Einzige einen durchgängigen Betrieb von Oper und Schauspiel / 
Kammerspiel am ursprünglichen Standort ermöglicht. 

Der externe Interimsaufwand wird minimiert und der angestammte Standort der Bühnen 
im Zentrum der Stadt gehalten. 

Der gewachsene geschichtsträchtige Gebäuderahmen bleibt in Grundzügen erhalten, 
seine Ablesbarkeit wird über den Nordhof bzw. die Opernterrasse als öffentliche Bereiche 
sogar gestärkt.

Negativ:

Hier ist die mit 11 Jahren sehr lange Bauzeit zu nennen, die die Sanierung verteuert und 
auch immer wieder zu Betriebsstörungen führt.

Die Sanierung ist mit komplizierten Baumaßnahmen verbunden, die in der 
Kostenaufstellung mit hohen Risikofaktoren und Nebenkostensätzen beaufschlagt sind 
und mit den Preissteigerungen durch die lange Bauzeit dazu führen, dass diese Variante 
nicht günstiger wird als der komplette Neubau in Variante 3.

Grundsätzlich bleiben einige strukturelle Nachteile des gewachsenen Altbaus trotz 
aller Teilabrisse erhalten, wie die unterschiedliche Höhenlage der Bühnen, das geringe 
Raumvolumen der Oper, die ja ursprünglich als Schauspielhaus gebaut worden war und 
die nicht maximal effiziente Erschließung sowohl in technischer Hinsicht wie auch für die 
interne und externe (Anlieferung) Wegeführung. Es können auch nicht alle Geschoss-
höhenversprünge beseitigt werden, so dass man mit Rampenlösungen leben muss.

Die öffentlichen Zugänge von Oper und Schauspiel können ebenso wenig sinnvoll 
gebündelt werden wie die Mitarbeiterzugänge von Oper und Schauspiel.

Der Betriebs-Kindergarten aus dem erweiterten Raumprogramm kann aufgrund der 
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2) Die neue Fernwärme-Einspeisung wird in der Außenanlage zur alten Disco verlegt. 
Die neue Trinkwasser-Einspeisung wird in der Außenanlage zum Werkstattgebäude 
umverlegt.  

3) Folgende Maßnahmen werden für den Punkt 4 im Ablaufplan getroffen:

Die Sprinklerzentrale wird in der Schreinerei, einschließlich der Einspeisung des 
Notstrom-Diesels, neu aufgebaut. Die Trinkwasser-Einspeisung wird in einem neuen 
Hausanschlussraum in der Werkstatt neu aufgebaut. Die Heizungsübergabestation 
wird mit dem Hausanschluss in der alten Disco neu errichtet. Für den Umschluss der 
Fernwärme wird die Heizungsleitung im Keller vorbereitet. Der Heizungsverteiler, welcher 
sich momentan im Werkstatt-Neubau befindet, wird in dem Lagerraum des Werkstatt-
Neubaus (siehe Liste „Technikräume“) neu aufgebaut. Die Elektrohauptverteilung für den 
Bereich Oper Süd befindet sich momentan im Kulissenlager, diese wird baugleich als 
Provisorium in dem Aufenthaltsraum der Beleuchtungstechnik aufgebaut.

6) Während der darauf folgenden Sommerpause werden folgende Umschlüsse 
durchgeführt: Sprinkleranlage, Elektrohauptverteilung Kulissenlager / Aufenthaltsraum 
Beleuchtungstechnik, Fernwärme, Trinkwasser, Heizung Werkstatt-Neubau.

7) Neubau der Lüftungsanlagen für folgende Bereiche des Schauspiels: Torluftschleier 
Foyer, Nachtfoyer, Kantine und VIP-Kasse. Die Lüftungsanlagen werden in den 
Lagerräumen unter dem Eingang des Fundus eingebaut (Siehe Liste „Technikräume“).

- Rückbau des Kulissenlagers samt aufgehender Bebauung

- Neubau eines Turmes (Hochhaus) an Stelle des jetzigen Kulissenlagers

- Anbau von drei Technik-Geschossen am Bühnenturm Schauspiel, Nord-Seite 

- Anbau von zwei Technik-Geschossen am Bühnenturm Schauspiel, Süd-Seite 

- Anbau von zwei Technik-Geschossen am Bühnenturm Oper, Nord-Seite 

- Sanierung der Technischen Ausrüstung der Oper, parallel zum Abriss des 
Kulissenlagers und zum Neubau des Turms 

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 8 

• Bühnentechnik:

durch die Nutzung von Bestandswerten fallen die Kosten der Sanierungsvarianten 
geringer aus als in der Neubauvariante.

Variante 2

Maßnahmen Hochbau

Die Bauzeitverkürzung der Variante 2 werden damit erkauft, dass für das Schauspiel 
während der gesamten Sanierungszeit eine externe Interimslösung gefunden werden 
muss. 

Der frühe Umzug der Oper in den Schauspielbereich schafft sofort Baufreiheit in 
der gesamten Westhälfte des Gebäudes, wodurch sich einige Vorgänge erheblich 
vereinfachen. Der hausinterne Umzugsaufwand wird minimiert, die Baumaßnahmen 
müssen in weniger kleine Abschnitte unterteilt werden, wodurch auch Kosten der 
Baustelleneinrichtung reduziert werden. 

Die Endergebnisse der Varianten 1 und 2 sind identisch.

In der Kostenzusammenstellung Los 2 sind aus Hochbausicht die Änderungen in den 
Maßnahmen benannt:

Da es keine hausinterne Interimslösung für das Schauspiel gibt, entfallen die 
entsprechenden Aufwendungen zur Nutzung des Opernkulissenlagers im Turmneubau 
als Spielstätte.

Bauliche Abtrennungen zwischen Westtrakt bzw. Opernbühne und Turmneubau sind 
ebenso wenig erforderlich wie der Aufbau eines Ersatztreppenraums für Treppe 2 und 
Abfangmaßnahmen im Westtrakt zum Abbruch der Treppe 2.

Die Einrichtung einer provisorischen Elektro-Zentrale im Westtrakt erübrigt sich ebenfalls.

Stattdessen kann nach der Herrichtung der Werkstatt gemäß Variante 1 mit dem 
Abriss des alten Magazingebäudes gleich die Komplettsanierung der Oper erfolgen. 
Entsprechend wird auch die Komplettsanierung des Schauspiels vorgezogen.

Abgesehen von obigen Änderungen kommen grundsätzlich die unter Variante 1 
beschriebenen Maßnahmen zur Ausführung, weshalb sie hier nicht noch einmal 
dargestellt sind.

Maßnahmen Technik

- Vorbereitende Maßnahmen (Beginn: Sommerpause)

Siehe Ablaufplan TGA Nr.  2, 3, 6, 7
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des Foyers 

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 25, 26 

25 / 26) Inbetriebnahme des Ostgebäudes und des Schauspiels.

Fazit Variante 2

Positiv:

Die Bauzeit wird auf 8 Jahre verkürzt, was zu Kosteneinsparungen im Hinblick auf die 
Ansätze für Risiko, Nebenkosten und Preissteigerung führt.

Einige Provisoriums-Maßnahmen im Übergang zwischen Turmbau und angrenzendem 
Opernbereich können zudem ganz entfallen.

Das Schauspiel kann, solange die Oper im Schauspiel ist, das Kammerspiel weiterhin 
bespielen. Erst wenn das Schauspiel saniert wird, muss auch das Kammerspiel 
ausziehen.

Die Aussagen zu Variante 1 bezüglich des historischen Gebäudes treffen auch auf 
Variante 2 zu

Negativ:

Das Schauspiel muss über die vollen 8 Jahre durchgängig ausgelagert werden und ist in 
dieser Zeit nicht mehr am öffentlichkeitswirksamen zentralen Standort vertreten. 

Es entstehen entsprechend erhöhte Interimskosten gegenüber der Variante 1.

Abgesehen von dem Bauzeitvorteil sind die für Variante 1 genannten Negativaspekte 
grundsätzlich auch für Variante 2 zutreffend.

Es ergibt sich trotz Minderkosten gegenüber Variante 1 immer noch kein erheblicher 
Kostenvorteil gegenüber Variante 3.

Beurteilung aus Sicht der Fachplanungen:

• Technik: 

Aus kostentechnischer Sicht betrachtet besteht kein großer finanzieller Unterschied bei 
der Umsetzung der einzelnen Varianten und Szenarien. Die Umsetzung der modernen, 
technischen Anforderungen ist in einem Neubau wesentlich leichter zu bewerkstelligen.

• Energiemanagement: 

8) Komplettsanierung der Oper.

- Demontage und Rückbau aller technischen Anlagen in diesem Bereich. Freischaltung 
des gesamten Opernbereichs. Einbau sowie Anbindung und Inbetriebnahme aller 
technischen Anlagen.

Siehe Ablaufplan TGA Nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23 

11) Die Lüftungskanäle sowie die Kälteleitungen werden durch den Zuschauerbereich in 
den Keller geführt. Dies kann in der Spielpause bewältigt werden.  

12) Einbau der Lüftungs-, Kälte- und MSR-Anlagen.

13) Einbau der Lüftungskanäle in den Keller. Einbau der Kälteleitungen in den Keller. Für 
die Gewährleistung der Stromversorgung muss vorübergehend ein Provisorium errichtet 
werden.

14) Die Lüftungskanäle und Kälteleitungen werden im Keller umgeschlossen und die 
Inbetriebnahme der Lüftungs-, Kälte- und MSR-Anlagen erfolgt. 

15) Die TGA- und MSR-Anlagen werden in das Lastwechselgeschoss eingebaut. Die 
über dem Lastwechselgeschoss bestehende Bebauung befindet sich zu diesem Zeitpunkt 
vorerst noch im Rohbau.

16) Die technische Inbetriebnahme der Oper erfolgt. Die Oper wird zu diesem Zeitpunkt 
über die alte ELT-Zentrale notversorgt werden. 

18) Die TGA- und MSR-Anlagen werden in Betrieb genommen. 

19) In der alten Klimazentrale im Schauspiel werden alle technischen Anlagen 
demontiert.

23) Die elektrotechnischen Räume werden vollständig ausgebaut. Nach dem Ausbau aller 
Geräte wird ein Doppelboden verlegt. Die Elektro-Versorgung (10 kV) aus der „Neuen 
Mainzer Straße“ wird neu aufgebaut und im Zuge dessen wird die Mittelspannungsanlage 
eingebaut. Der Einbau der Trafos, KHV, NSHV im Schauspielbereich erfolgt. Der 
Umschluss und die Inbetriebnahme der neuen Elektrozentrale werden durchgeführt.

- Sanierung der Technischen Ausrüstung des Schauspiels 

- Sanierung der Technischen Ausrüstung des Kammerspiels 

- Erweiterung des Kammerspiels mit Werkraum- und Seitenbühne, Flächenerweiterung 
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Die Risikoaufwendungen können gegenüber den Varianten mit hohem 
Sanierungsaufwand reduziert werden.

Es kann unterstellt werden, dass die öffentlichen und internen Zugänge zum Gebäude 
ebenso wie die Anlieferung für Oper und Schauspiel gebündelt werden können.

Die Bühnenebenen können auf einer Höhe organisiert werden, und die Effizienz der 
Erschließung kann gesteigert werden. Das Raumvolumen der Oper kann optimiert 
werden.

Geschosshöhen können so optimiert werden, dass es nicht mehr zu Versätzen kommt.

Der Betriebskindergarten kann wahrscheinlich mit vertretbarem Aufwand integriert 
werden.

Es besteht ein hohes Gestaltungspotenzial, das durch ein überzeugendes Neubau-
gesamtkonzept realisiert werden kann.

Negativ:

Der Aufwand für externe Interimslösungen wird auf ein Maximum gesteigert.

Der komplette Bühnenbetrieb verliert für 6 Jahre seinen zentralen Standort und damit ein 
Stück seiner öffentlichen Wirksamkeit.

Das geschichtsträchtige gewachsene Gebäude verschwindet aus dem Stadtbild.

Der Wert der bestehenden Gebäudesubstanz insbesondere des zuletzt gebauten 
Werkstattgebäudes kann im Zuge einer grundlegenden Neukonzeption des Gebäudes 
nicht realisiert werden.

Beurteilung aus Sicht der Fachplanungen:

• Technik: 

Aus kostentechnischer Sicht betrachtet besteht kein großer finanzieller Unterschied bei 
der Umsetzung der einzelnen Varianten und Szenarien. Die Umsetzung der modernen, 
technischen Anforderungen ist in einem Neubau wesentlich leichter zu bewerkstelligen.

• Energiemanagement: 

Durch die neue Gebäudehülle in Verbindung mit der neuen technischen 
Gebäudeausrüstung können die Gesamtbetriebskosten trotz der erforderlichen 
Mehrflächen gegenüber dem Bestand um ca. 1/3 gesenkt werden.

Durch die neue Gebäudehülle in Verbindung mit der neuen technischen 
Gebäudeausrüstung können die Gesamtbetriebskosten trotz der erforderlichen 
Mehrflächen gegenüber dem Bestand um ca. 1/3 gesenkt werden.

• Küche:

Positiv:

Eine kürzere Bauzeit ermöglicht eine bessere Kostensicherheit im Bereich der 
Küchentechnik. Die Einbauten könnten ggf. in einem Zuge ausgeschrieben werden. 
Hierdurch ergeben sich Synergien bei der Wartung der Anlagen durch einen 
Auftragnehmer.

Negativ:

Für Variante 2 gelten die gleichen Negativaspekte wie für Variante 1.

• Bühnentechnik:

durch die Nutzung von Bestandswerten fallen die Kosten der Sanierungsvarianten 
geringer aus als in der Neubauvariante.

Variante 3

Der Komplettabbruch des bestehenden Gebäudes mit anschließendem Neubau an 
gleicher Stelle führt zu einem anderen Bild: Der Wert der Gebäudesubstanz insbesondere 
des zuletzt  gebauten Werkstattgebäudes wird nicht realisiert, dafür erspart man sich die 
hohen Aufwendungen, die mit der Umgestaltung der alten und dem Anschluss der neuen 
Bauteile verbunden sind.

Außer dem unter 6.6 dargestellten theoretischen Modell der Kubatur gibt es hier keine 
konkrete Darstellungen.

Fazit Variante 3

Positiv:

Die Bauzeit lässt sich weiter verkürzen auf 6 Jahre, entsprechende Kostenvorteile 
inklusive.
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• Küche:

Positiv:

Die Ablauforganisation kann durch eine Anordnung der Funktionen Kantine + 
Theaterrestaurant, über-/nebeneinander mit Ver- und Entsorgungswegen für die 
verschiedenen Küchenbereiche optimiert werden.

Das Abendrestaurant für die Mitarbeiter ist bei einer optimierten Planung nicht erforderlich 
und reduziert Flächen, Einbauten und Betriebskosten.

Zentrale Anlagen für Kleinkältetechnik, Raumlufttechnik, etc. können technisch optimiert 
gestaltet werden.

Die positiven Aspekte von Variante 1 und Variante 2 können berücksichtigt werden.

Negativ:

Der Aufwand für externe Interimslösungen für Kantine und Gästebewirtung wird auf ein 
Maximum gesteigert, da keine vorhandene Infrastruktur genutzt werden kann.

• Bühnentechnik:

durch die Aufgabe von Bestandswerten entstehen in der Neubauvariante die höchsten 
Kosten.
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